



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Odbor správy majetku
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 182 143, fax: +420 224 182 033
www.mzv.cz

CONSILIUM ai, s. r. o.

IČ: 28886241

Pohořelec 152/3

118 00 Praha 1

(dále jen „zpracovatel“)

V Praze dne 14. října 2022
čj. 227.745-8/2022-OSM

Věc: ZÚ Haag, budova úřadu, výměna oken bytů v 3. patře – nová objednávka zpracování projektové dokumentace

Vyřizuje: Jan Kaigl; tel.: 224 182 2586; e-mail: jan_kaigl@mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku, objednalo u zpracovatele dne 22. 7. 2022, čj. 227.745-2/2022-OSM, vypracování jednostupňové projektové dokumentace, resp. projektu pro provedení stavby na výměnu oken bytů v 3. patře (mansardovém podkroví) budovy Zastupitelského úřadu ČR v Haagu, Paleistraat 4, Gravenhage, Den-Haag, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne 22. 6. 2022, 2 str., sine (příloha č. 1 této nové objednávky). Cena zakázky vč. mimorozpočtových nákladů 123.140,50 Kč bez DPH, tj. 149.000,01 Kč vč. DPH 21%. Termín plnění 21. 11. 2022.

Dne 5. 10. 2022, 1 str., sine (příloha č. 2 této nové objednávky) požádal zpracovatel o navýšení ceny zakázky o 24.000,- Kč bez DPH, tj. 29.040,- Kč vč. DPH 21%, a to v závislosti na výsledcích průzkumu skutečného technického stavu oken provedeného zpracovatelem na místě samém za účasti pověřeného pracovníka zastupitelského úřadu.

Skutečný stav oken byl zpracovatelem popsán a zdokumentován v samostatném elaborátu (*Okna v podkroví budovy ZÚ ČR v Haagu, ověření stávajícího stavu*, CONSILIUM ai, 09/2022, zpráva + přílohy, str. 1–31). Z tohoto elaborátu, předaného v tištěné i elektronické verzi zpracovatelem zástupci objednatele dne 4. 10. 2022, vyplývá, že okna jsou v havarijním stavu. Proto je nutné zvětšit rozsah projektových prací oproti původnímu předpokladu.

Z projednání elaborátu mezi zpracovatelem a zástupcem objednatele dne 4. 10. 2022 dále vyplynula potřeba zahrnout do projektové dokumentace variantní řešení způsobu otevírání křídel dvou pravoúhlých oken v uliční fasádě-mansardě (otevírání směrem ven podle předběžného stanoviska místního úřadu památkové péče; otevírání směrem dovnitř podle konkrétních stavebně-technických a prostorových podmínek v podkroví budovy zastupitelského úřadu).

Vzhledem k výše uvedeným novým skutečnostem **Ministerstvo zahraničních věcí ČR**, zastoupené odborem správy majetku, **tímto zrušuje** svou **objednávku ze dne 22. 7. 2022, čj. 227.745-2/2022-OSM, a nahrazuje ji touto novou objednávkou:**

Cena zakázky vč. mimorozpočtových nákladů max. 147.140,50 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 21% 178 040,00 Kč. Termín odevzdání hotové projektové dokumentace objednateli 21. 11. 2022.

Projektová dokumentace bude zahrnovat variantní řešení otevírání křídel dvou pravouhlých oken v uliční fasádě-mansardě (otevírání směrem ven; varianta: otevírání směrem dovnitř).

Ostatní podmínky objednatele stanovené pro plnění zakázky původní objednávkou zůstávají beze změny, tj.:

Mimorozpočtové náklady nezahrnují náklady zpracovatele na ubytování v Haagu (max. pro 2 osoby a max. 3 noci) poskytnuté na své náklady objednatel prostřednictvím ZÚ Haag s podmínkou, že tyto osoby budou držiteli bezpečnostního osvědčení na stupeň *Vyhrazené*) a na překlady textové části projektové dokumentace vč. legend a jiných popisů výkresů z českého do holandského jazyka (překlady zajistí na své náklady objednatel s podmínkou, že mu budou české texty poskytnuty zpracovatelem min. 20 pracovních dnů před termínem 21. 11. 2022).

Projektová dokumentace bude zpracována v holandštině a češtině a odevzdána v počtu 6 tištěných paré (4 paré v holandštině, 2 paré v češtině) + v digitální verzi ve formátu .pdf – 3x CD (2x CD verze v holandštině, 1 x CD verze v češtině).

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem



Příloha č. 1 – 2 podle textu:

- nabídka od zpracovatele ze dne 18. 7. 2022, sine, 2 str.
- žádost zpracovatele o navýšení ceny zakázky se zdůvodněním, 5. 10. 2022, sine, 1 str.