

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2022

I.

Smluvní strany:

Objednatel: Domov seniorů Hranice, p. o.

Sídlo: Jungmannova 1805, 753 01 Hranice

IČO: 70876541

Bankovní spojení:

Statutární zástupce: Mgr. Simona Hašová

Zhotovitel: IDEAFLOOR s.r.o.

Sídlo: Teplická 1339, 753 01 Hranice 1 - Město

IČO: 05117135

DIČ: CZ05117135

Bankovní spojení:

Jednatel: Radim Horák

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2022, který upravuje článek II (Předmět smlouvy), článek III (Termíny plnění), článek IV (Cenové ujednání).

Další znění smlouvy o dílo č. 10/2022 zůstává platné.

Text článku II – Předmět znění smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené znění:

1. Předmětem plnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10/2022 je oprava původního podkladu podlahové krytiny, která zahrnuje stržení starého lina, odbroušení původního podkladu diamantem, dodání a pokládka nového lina, včetně vyrovnání povrchových nerovností v Domově seniorů Hranice, p. o. podle cenové nabídky č. 107/2022, 108/2022, 109/2022, 110/2022, 111/2022, 112/2022, 113/2022, 114/2022, 115/2022, 116/2022, 117/2022, 118/2022, 119/2022, 121/2022, 122/2022, 123/2022, 124/2022, a to v tomto rozsahu:
 - Pavilon 1:
 - ✓ Suterén – šatna úseku úklidu, cca 26 m²
 - ✓ 3. patro – izolační pokoj, cca 22 m²

- ✓ 2. patro – mísárna, cca 22 m2
- Hospodářský pavilon:
 - ✓ 1 patro – šatna mužů, cca 18 m2
 - ✓ 1. patro – šatna žen (stravovací provoz – u zimní zahrady), cca 20 m2
 - ✓ 1. patro – šatna stravovacího provozu, cca 25 m2
 - ✓ Schody u kuchyně
 - ✓ Zimní zahrada, cca 83 m2
- Pavilon 2:
 - ✓ 1. patro – šatna číslo 55, cca13 m2
 - ✓ 1. patro – sklad č. 54, cca14 m2
 - ✓ Přízemí – sklad č. 34, cca 14 m2
 - ✓ 1. patro – šatna č. 59, cca 14 m2
 - ✓ Suterén – kuřárna, cca 14 m2
 - ✓ Suterén – šatna, cca 14 m2
 - ✓ Suterén – žehlárna, cca 8 m2
 - ✓ Přízemí – sklad č. 38, cca 14 m2
 - ✓ Přízemí – izolační pokoj, 13 m2

Text článku III – Termíny plnění se rozšiřuje o níže uvedené znění:

2. Kompletně opravená povrchová krytina (viz rozsah opravy uvedené v článku II dodatku č. 1) bude předána objednateli do 16. 12. 2022.

Text článku IV – Cenové ujednání se rozšiřuje o níže uvedené znění:

1. Celková cena uvedené opravy uvedené v článku II dodatku č. 1 bude činit 483 936,00 Kč (slovy čtyřistaosmdesáttřítisícdevěttřicetšestkorun) včetně 15 % DPH dle cenové nabídky.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hranicích dne 14. 11. 2022

V Hranicích dne 14. 11. 2022

.....

.....

Mgr. Simona Hašová

Radim Horák

Statutární zástupce DS Hranice, p. o.

Jednatel f. Ideafloor, s. r. o.