



V Plzni dne 27.10.2022

Vyřizuje:

Irena Šlechtová, jednatelka

email: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

**SÚSPK, p.o.
Koterovská 162
326 00, Plzeň**

VĚC: Žádost o změnu plnění SOD.

Vážení,

dovolte mi touto cestou požádat o změnu plnění níže uvedené zakázky včetně termínu z 2.12.2022 na 15.12.2022, z důvodu zastižení neočekávaných součástí stavby po jejich odkrytí – degradovaný beton nosné konstrukce a povrchu křídel. S tím související nutnost jejich ubourání, kotvení armatury a dobetonování. Zároveň z nedostatku některých materiálů - izolačních pásů Bitumelit PR5.

"Oprava mostu ev. č. 232-002, Osek"
(SOD: 8500007143)

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti.

S úctou a pozdravem

Irena Šlechtová, jednatelka

