



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/201 Manětín - průtah, III. etapa"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000965

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005142

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Woring s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 27718 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Jan Voříšek, jednatel společnosti

IČO: 29159342 DIČ: CZ29159342

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zbeiru9

kontaktní osoba: Ing. Jan Voříšek, tel. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo - DSP, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace DSP s názvem: „II/201 Manětín - průtah, III. etapa“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. Dne 24. 5. 2022 bylo svoláno objednatelem jednání týkající se úpravy šířkového uspořádání silnice II/201 na projektovaném úseku, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se na základě tohoto jednání dohodly na zvýšení ceny díla.
- 3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 969 350,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 223 000,00 Kč bez DPH.
 - 3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 192 350,00 Kč
- 3.4. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být původně objednatelem ani zhotovitelem předpokládány, se strany dohodly na úpravě projektové dokumentace s termínem provedení do 30.11.2022. Zároveň bude tato část díla po jejím odevzdání v konceptu dokumentace objednateli zhotoviteli uhrazena na základě platebních podmínek dle SOD v části ceny díla ve výši 223.000,- Kč bez DPH.
- 3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Zápis z jednání ve věci „II/201 Manětín – průtah, III. etapa, projednání šířkového uspořádání
- Cenová nabídka

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Woring s.r.o.

Ing. Jan Voříšek

jednatel

podepsáno elektronicky



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Z Á P I S

z jednání ve věci

„II/201 Manětín – průtah, III. etapa, projednání šířkového uspořádání“

Datum konání: 24.05.2022
Místo jednání: SÚSPK, p.o., Koterovská 162, Plzeň
Přítomni: viz příloha: Prezenční listina

Zápis:

Jednání bylo svoláno SÚSPK pozvánkou ze dne 05.05.2022 v rámci probíhající projektové přípravy investiční akce „II/201 Manětín – průtah, III. etapa“, jejímž spolustavebníkem je dále město Manětín. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ/422/17-3 ze dne 16.3.2018, které nabylo právní moci dne 25.09.2018, ve znění pozdějšího rozhodnutí o prodloužení doby platnosti.

Předmětem projednání je možnost úpravy šířkového uspořádání silnice II/201 na projektovaném úseku, a to v návaznosti na dopis náměstka hejtmána pro oblast dopravy č.j. PK-NHD/570/22 ze dne 23.3.2022 a následného pracovního projednání se stavebníky a zástupcem společnosti POVED s.r.o.

Při jednání bylo konstatováno a dohodnuto následující:

1. Vzhledem uspořádání silnice s ohledem na zástavbu města lze její rozšíření provést oproti DÚR pouze lokálně. Jedná se o staničení dle PD cca v km 0,175 až km 0,420. Rozšíření silnice bude přistoupeno v maximální možné míře a bude provedeno na 6,5 m mezi obrubami.
2. Při návrhu rozšíření bude přihlédnuto k tomu, aby nebyly dotčeny jiné pozemky, než ty, které jsou předmětem pravomocného územního rozhodnutí. Pripadá v úvahu rozšíření „SO 250 Opěrné zdi a schodiště“ o podobjekt stabilizace tělesa silnice. Nejvhodnější technické řešení stabilizace tělesa silnice bude navrženo na základě provedeného inženýrskogeologického průzkumu v součinnosti s geotechnikem a statikem a jeho pohledové řešení bude zohledňovat umístění v památkové zóně (např. obložení betonových konstrukcí kamenným obkladem jako u zdi nad silnicí). Bude navrženo takové řešení, které bude vhodné vzhledem k minimalizaci trvalých záborů, stabilizace přemísťovaných sousoší, zabezpečení nemovitostí pod silnicí a maximální životnosti tělesa silnice.
3. V případě dodržení záborů nebude z pohledu stavebního úřadu vyžadována změna územního rozhodnutí.
4. Realizace stavby se předpokládá za úplné uzavírky s vyloučením veškeré dopravy včetně BUS.

Zapsal: [redacted]
vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň-sever
E-MAIL: [redacted]

Rozesláno účastníkům k verifikaci dne 25.05.2022 s termínem pro připomínky nejpozději do 01.06.2022.
Verifikováno se zapracováním připomínek dne 02.06.2022. Č.j. 12497/22/SUSPK-P/LV (elektronicky podepsáno).

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Žatecká 732
331 41 Kralovice

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

PREZENČNÍ LISTINA

ZÁPISU VE VĚCI:	II/201 Manětín – průtah, III. etapa, projednání šířkového uspořádání
MÍSTO KONÁNÍ:	SÚSPK, p.o., Koterovská 162, Plzeň
DATUM KONÁNÍ:	24.05.2022

	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
	Město Manětín	
	POVED s.r.o.	
	Woring s.r.o.	
	<i>Manětín sí</i>	

*Účastník svým podpisem souhlasí s poskytnutím uváděných údajů ve věci předmětného jednání, jehož je tato listina přílohou. Více viz GDPR na stránkách www.suspk.eu

Akce:

II/201 Manětín - průtah III. Etapa

Předmět akce:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - aktualizace

Činnosti	Cena celkem
1. Rozšíření vozovky nad rámec DÚR s ohledem na průjezd autobusů vyplývající z jednání ze dne 24.05.2022 (viz příloha) Projednání s DOSS	223 000,00 Kč
Celkem	223 000,00 Kč
DPH 21,0%	46 830,00 Kč
Celková cena s DPH	269 830,00 Kč

Poznámka:

V Plzni 21. 10. 2022

Ing. Jan Voříšek
Voříšek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Voříšek
Datum: 2022.10.21
08:16:00 +0200

Ing. Jan Voříšek
Woring s.r.o.