

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: 315 840 / 01 / 2016**

**číslo smlouvy zhotovitele: 057c-2/2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VPK Maurer, s. r. o.**  
sídlo: Pouchovská 440/54, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána Městským soudem v Hradci Králové oddíl , vložka

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Maurer – jednatel společnosti

IČO: 28766113  
DIČ: CZ28766113  
bankovní spojení: Fio banka  
číslo účtu: 2200045149/2010  
telefon: 603 572 242  
e-mail: vpkmaurer@seznam.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Maurer - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat:

Ing. Jan Maurer - jednatel

Tento dodatek z důvodu rozšíření předmětu plnění upravuje následující odstavce následovně:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Po průzkumu budoucího staveniště a provedených kamerových průzkumů stávajících kanalizačních stok se mění předmět plnění následovně:

Předmětem dodatku smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a následně jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v trase z ulice Mánesova do ulice Klumparova, včetně projednání stavby v územním řízení a stavebním řízení.

Obnova kanalizace v ulici Mánesova od šachty E 347 do šachty E 220 bude provedena bezvýkopovou technologií (zatažením vložky).

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vypracování následujícího stupně projektové dokumentace, zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního povolení, autorský dozor projektanta, případně ostatní práce a průzkumy:

- 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení Mánesova - Klumparova
- 2.3. Zajištění územního rozhodnutí Mánesova - Klumparova
- 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v ulici Mánesova od šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou technologií a pro stavbu kanalizace v úseku Mánesova – Klumparova
- 2. 6. Zajištění stavebního povolení Mánesova Klumparova

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení Mánesova - Klumparova	30. 9. 2016
<input type="checkbox"/> 2.2. Projednání stavby v územním řízení Mánesova - Klumparova – podání žádosti o ÚP	15. 11. 2016
<input type="checkbox"/> 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v ulici Mánesova od šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou technologií	30. 9. 2016
<input type="checkbox"/> 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby Mánesova - Klumparova	15. 12. 2016
<input type="checkbox"/> 2.6. Zajištění stavebního povolení Mánesova - Klumparova	28. 2. 2016

## IV. CENA DÍLA

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč(bez DPH)
<input type="checkbox"/> 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení Mánesova - Klumparova	12.500,-
<input type="checkbox"/> 2.2. Projednání stavby v územním řízení Mánesova - Klumparova	13.000,-

<input type="checkbox"/> 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby v ulici Mánesova od šachty E347 do šachty E 220 bezvýkopovou technologií	54.400,-
<input type="checkbox"/> 2.5. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby Mánesova - Klumparova	33.000,-
<input type="checkbox"/> 2.6. Zajištění stavebního povolení Mánesova - Klumparova	16.500
<b>Cena díla bez DPH celkem</b>	129.400,-
DHP ve výši 21%	27.174,-
<b>Cena díla včetně DPH celkem</b>	156.574,-

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 31. 8. 2016

V Hradci Králové dne 31. 8 . 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. František Barák  
 předseda představenstva a ředitel  
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
 Ing. Jan Maurer  
 jednatel  
 VPK Maurer, s. r. o.