

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 22/645200619

uzavřené na základě Rámcové dohody na Dodávky a instalaci zařízení pro kontrolu vstupu a výběr poplatku

č. kupující: 80366/2021-SŽ-GŘ-08

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

jako „**Kupující**“ na straně jedné

a

Green Center s.r.o.

se sídlem: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha - Kbely

IČO: 47121572, DIČ: CZ47121572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13315

Zastoupena: **Tomášem Zdobnickým**, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Mladoboleslavská 1121, 197 00

Praha - Kbely

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

jako „**Prodávající**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 23.06.2021 uzavřely Rámcovou dohodu č. 80366/2021-SŽ-GŘ-08 na Dodávky a instalaci zařízení pro kontrolu vstupu a výběr poplatku

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200619 vystavené dne 23.09.2022, ke které došlo dne 07.10.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)

- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna termínu dodání z důvodu nepředpokládané nutnosti aktualizace a úpravy kreditních terminálu a s tím spojené aktualizace FW.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Termín dodání se mění a nově zní 30.11.2022.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 14.11.2022

V...Prazedne 14.11.2022

Objednatel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

Tomáš Zdobnický, v.r.

.....

.....

Jan Ticháček

Tomáš Zdobnický

Přednosta SPS

Jednatel

Oblastní ředitelství Praha

Green Center s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne