

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání									
Předpokl.datum podpisu SoD									
Předání staveniště, zahájení prací									
SO. 01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO02		411 670 Kč	5 763 373 Kč						
SO. 02 - Revitalizace stávajícího objektu s novými přístavbami			3 178 494 Kč	7 579 486 Kč	7 334 987 Kč	7 579 486 Kč	7 334 987 Kč	7 579 486 Kč	
SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp. 74 a čp. 78									
SO. 04 - Venkovní úpravy dvora									
SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická									
SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč zavlažovací techniky									
SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky		104 678 Kč	60 603 Kč						
SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky	13 288 Kč	24 678 Kč							
SO. 09 - Bibliobox									
Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04									
Vedlejší náklady	37 212 Kč	159 479 Kč	164 795 Kč	164 795 Kč	159 479 Kč	164 795 Kč	159 479 Kč	164 795 Kč	
Dokončení prací									
Celkem	50 500 Kč	700 504 Kč	9 167 265 Kč	7 744 281 Kč	7 494 466 Kč	7 744 281 Kč	7 494 466 Kč	7 744 281 Kč	

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Celkem
											6 175 043 Kč
7 579 486 Kč	6 845 988 Kč	7 579 486 Kč	7 334 987 Kč	7 579 486 Kč	7 334 987 Kč	7 579 486 Kč	7 579 486 Kč	7 334 987 Kč	4 156 493 Kč		111 491 798 Kč
		321 743 Kč	544 489 Kč								866 232 Kč
				859 209 Kč	1 982 790 Kč	1 189 674 Kč					4 031 674 Kč
			415 858 Kč	797 062 Kč							1 212 920 Kč
						325 100 Kč	775 238 Kč	25 008 Kč			1 125 346 Kč
											165 280 Kč
											37 966 Kč
							160 588 Kč				160 588 Kč
		1 336 454 Kč	3 084 125 Kč	205 608 Kč							4 626 188 Kč
164 795 Kč	148 847 Kč	164 795 Kč	159 479 Kč	164 795 Kč	159 479 Kč	164 795 Kč	164 795 Kč	159 479 Kč	127 583 Kč		2 753 667 Kč
7 744 281 Kč	6 994 834 Kč	9 402 479 Kč	11 538 938 Kč	9 606 160 Kč	9 477 256 Kč	9 259 055 Kč	8 680 107 Kč	7 519 473 Kč	4 284 076 Kč		132 646 700 Kč