

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Hranická 410/56, Odry, 742 35
 zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou
 IČO: 48804894
 DIČ: CZ48804894 neplátce DPH
 bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
 číslo účtu: [REDACTED]
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
 Ing. Pavlína Koláčková, tel.: [REDACTED]
 (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PRINEX GROUP s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry
 zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem
 IČO:26818841
 DIČ:CZ26818841
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: [REDACTED]
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C27600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Ing. Petr Balšínek , tel.: + [REDACTED]
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 29.7.2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Humanizace Domova Odry – půdní vestavba“.

I. Doba a místo plnění

1. Z důvodu schválených změn v postupech provádění díla se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **15.6.2023** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – harmonogram.

II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu provedení díla, se mění cena díla dána ustanovením čl. V SOD a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	3 989 889,03 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	582 708,97 Kč
Nová cena po uzavření Dodatku č.1 bez DPH	4 572 598,-- Kč
DPH ve výši 15%	685 889,70 Kč
Nová cena včetně DPH	5 258 487,70 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Všechna další ustanovení SOD zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Harmonogram
 - Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet VCP+MNP
 - Příloha č. 3: Změnový list

V Odrách dne

V Odrách dne

.....
za objednatele
ing. Pavlína Koláčková, ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

