

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na stavební práce

č. objednatele: 60/88/2021

(dále také jen „dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Rekonstrukce kabelů trakčního vedení a veřejného osvětlení v ul. Nepomucká, Plzeň“

kterou dne 14. 10. 2021 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „smlouva“)

- Objednatel:** **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly
- Zhotovitel:** **BERGER BOHEMIA a. s.**
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ 45357269
bank. spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 217
Zastoupený:, předsedou představenstva
, členem představenstva
Kontaktní osoba:, vedoucí divize silničních a inženýrských
staveb
Tel. 378 777 101, e-mail: info@bergerbohemia.cz
adresa datové schránky:

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	19.844.743,34 Kč
DPH (sazba 21%):	4.167.396,10 Kč
Celková cena včetně DPH:	24.012.139,44 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	669.162,61 Kč	(tj. 20.513.905,95 Kč)
DPH (sazba 21%):	140.524,15 Kč	(tj. 4.307.920,25 Kč)
Celková cena včetně DPH:	809.686,76 Kč	(tj. 24.821.826,20 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	20.513.905,95 Kč
DPH (sazba 21%):	4.307.920,25 Kč
Celková cena včetně DPH:	24.821.826,20 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnové listy č. 1)

Cena bez DPH:	1.164.069,79 Kč	(tj. 19.349.836,16 Kč)
DPH (sazba 21%):	244.454,66 Kč	(tj. 4.063.465,59 Kč)
Celková cena včetně DPH:	1.408.524,45 Kč	(tj. 23.413.301,75 Kč)

Cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí:

Cena bez DPH:	19.349.836,16 Kč
DPH (sazba 21%):	4.063.465,59 Kč
Celková cena včetně DPH:	23.413.301,75 Kč

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **19.349.836,16 Kč** bez DPH (slovy: devatenáctmilionůtřistačtyřicetdevěttisícosmsetřicetšest korun českých šestnáct haléřů bez DPH).

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha: - změnový list č. 1 (méněpráce a vícepráce)