

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kterou uzavřely

na straně jedné: **Město Polička**
IČO: 00277177, DIČ: CZ00277177
se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
zastoupené starostou Jaroslavem Martinů
bankovní účet číslo: [REDACTED]

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **BETA - PROJEKT, s.r.o.**
IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614
se sídlem Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 8594
zastoupena jednatelem Ing. Janem Březinou
bankovní účet číslo: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro akci:

„Projektová dokumentace **I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení JIH I. v Poličce**“

1. Termín pro dokončení PD pro společné povolení 30. 11. 2022
2. Termín pro dokončení PD pro provádění stavby 31. 01. 2023

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních strany
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Poličky dne 7.11.2022

V Poličce dne 8.11.2022

Za objedn

[REDACTED]

Starosta města Polička

Za zhotovite

BETA
Zac
DIČ: C

[REDACTED]

jednatel BETA - PROJEKT, s.r.o.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou ~~Zastupitelstvem~~ města Poličky

dne 7. 7. 2022 usnesením č. 365

Doložkou opatř

