

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001384/2022/Ruz
A Název akce: MŠ Husitská – rozšíření kapacity	Org : 26136

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **KANIA a.s.**
též „příkazník“ se sídlem: **Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**
IČ: 268 178 53 DIČ: CZ26417853
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 3427
Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
č. účtu: 8014208001/5500

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001384/2022/Ruz
Název akce: MŠ Husitská – rozšíření kapacity	Org : 26136

II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je definování nového požadavku objednatele nad rámec zadání díla. Objednatel požaduje, aby stavba byla určena i k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace a prostory navrhnout v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zhotovitel upraví dispozice v rozsahu zpracování sociálního zařízení pro imobilní osoby a vyřeší problematiku bezbariérového vstupu do objektu školky.

V důsledku požadavku objednatele na dodatečnou úpravu PD dochází i k úpravě termínů plnění a platebních podmínek.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:

VI. Termín plnění

VII. Cena a platební podmínky

Termín plnění

Ujednání článku VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:

- a) **Dodatečná úprava PD v podrobnosti pro provedení stavby (DPS) bude odevzdána do 09.12.2022,**
- b) **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zohledňující nové požadavky objednatele bude odevzdán do 16.01.2023,**
- c) **Výkon inženýrské činnosti (potvrzená žádost o SP příslušným stavebním úřadem): do 15.02.2023**

Cena a platební podmínky

Ujednání článku VII. odst. 1 smlouvy se mění takto:

a) Projektová dokumentace DPS v podrobnostech DPS

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	419 250,00 Kč	49 000,00 Kč	468 250,00 Kč
DPH za část a):	88 042,50 Kč	10 290,00 Kč	98 332,50 Kč
Cena za část a) s DPH	507 292,50 Kč	59 290,00 Kč	566 582,50 Kč

b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	45 500,00 Kč	-	45 500,00 Kč
DPH za část b):	9 555,00 Kč	-	9 555,00 Kč
Cena za část b) s DPH:	55 055,00 Kč	-	55 055,00 Kč

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	32 500,00 Kč	-	32 500,00 Kč
DPH za část c):	6 825,00 Kč	-	6 825,00 Kč
Cena za část c) s DPH:	39 325,00 Kč	-	39 325,00 Kč

Cena díla za části a) až c): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	497 250,00 Kč	49 000,00 Kč	546 250,00 Kč
DPH:	104 422,50 Kč	10 290,00 Kč	114 712,50 Kč
Cena celkem s DPH:	601 672,50 Kč	59 290,00 Kč	660 962,50 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001384/2022/Ruz
Název akce: MŠ Husitská – rozšíření kapacity	Org : 26136

**III.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 14.11.2022

V Ostravě dne: 03.11.2022

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic MMOI statutární město Olomouc	Ing. Ondřej Fabián člen představenstva KANIA a.s.