

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 7.11.2022

uzavřený dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. objednatele: 73/2022/OMM

č. zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím OMM

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Magda Šebestová

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

KS Sankro, s.r.o.

Adresa: Polenská 4382/2C, 586 01 Jihlava

Zastoupeno: Bc. Františkem Vostálem a Tomášem Lesinou

IČ: 10723889

DIČ: CZ10723889

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122463

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. František Vostál, Tomáš Lesina

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 smlouvu o dílo č. 73/2022/OMM, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Fojtství č. p. 1, Kopřivnice, sanace dřeva a celková ochrana dřeva**“ (dále i smlouva).
2. Zhotovitel se domluvil s objednatelem na změně rozsahu prací specifikované ve čl. III tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozšiřuje předmět plnění o sanaci dřeva a celkovou ochranu dřeva **na studni a na svislých dřevěných konstrukcích stodoly.**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena díla odst. 1 se mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	202 800,-
<i>Vícepráce dle dodatku č.1</i>	18 500,-
<i>Celková cena bez DPH</i>	221 300,-
<i>DPH 21 %</i>	46 473,-
<i>Cena včetně DPH</i>	267 773,-

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 14.11.2022

V Jihlavě dne 11.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

František Vostál
jednatel

Tomáš Lesina
jednatel

Kontace: 2310100/3322/5171/15/94