

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci akce

„Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – projektová dokumentace a další služby“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
uzavřené dne 1.6.2022 mezi smluvními stranami

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu povinnou k DPH)
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Kučera
Zastoupený : Ing. Jiří Kučera
Sídlo : ██████████
IČ/DIČ : 66128277
Číslo účtu : ██████████ (u plátců DPH zveřejněný účet ve smyslu § 96 zákona o DPH)
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo. Shora uvedená smlouva č. 16179/22 uzavřená dne 1.6.2022 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2, se upravuje v článku III a v článku VII. následovně:

V čl. III. Termín plnění se dosavadní znění odst. 1 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.1, 2.2, 2.3 této smlouvy předat objednateli nejdéle do : 31.10.2022
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.4, 2.5 této smlouvy předat objednateli nejdéle do : **31.3.2023** (vlastní objekt č.p. 1339 s příslušenstvím)
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.4, 2.5 této smlouvy předat objednateli nejdéle do : **30.6.2023** (tj. veřejné prostranství před budovou a navazující plochy vč. parkovacích míst a příjezdové komunikace pro zásobování a vjezd)

V čl. VII. Zajištění plnění povinností se dosavadní znění odst. 4 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- 4.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínům dle čl. III., bodu 1.1 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 750,- Kč. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
- 4.2 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínům dle čl. III., bodu 1.2 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
- 4.3 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínům dle čl. III., bodu 1.3 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 250,- Kč. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy (včetně dodatků) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne ...15.11.2022....

V Kadani dne ...15.11.2022....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický, starosta

.....
Ing. Jiří Kučera