


HARMONOGRAM OBNOVY 9 VOJENSKÝCH NÁHROBKŮ NA OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH

9 vojenských náhrbků přemístěných ze zaniklého Karlínského hřbitova na Olšanské hřbitovy

- 1 Zpevnění kamenných prvků, čištění kamenných prvků pomocí vody, páry a vhodných chemických prostředků, mechanické dočištění
- 2 Odstranění nevhodných a degradovaných původních vysprávek
- 3 Provedení nových doplňků z umělého kamene
- 4 Případná obnova barevnosti písma nápisových desek
- 5 Ošetření biocidním nástřikem

2022									
říjen		listopad					prosinec		
17.10.- 21.10.	24.10.- 27.10.	31.10.- 4.11.	7.11.- 11.11.	14.11.- 18.11.	21.11.- 25.11.	28.11.- 2.12.	5.12.- 9.12.	12.12.- 16.12.	19.12.- 23.12.



Poznámka: V případě nepříznivých klimatických podmínek budou stavební a restaurátorské práce pozastaveny a harmonogram prací bude aktualizován.