

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.6.2022  
č. zhotovitele 1200221**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku,  
v platném a účinném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito  
smluvními stranami

**objednatel : Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace,  
Nad Čertovkou 2304/17, 67801, Blansko**

IČ: 62076060

DIČ: -

**zhotovitel : MÜPO, spol. s r.o., Karásek 5, 621 00 Brno, [info@mupo.cz](mailto:info@mupo.cz)**

*zapsaná do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6024*

zastoupená Martinem Poláškem, jednatelem

IČO: 46904140

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**I.**


Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla. Předmět díla se rozšiřuje o:

- Změny ve skladbách, dle změnového listu č. 1
- Zhotovení vzduchotechniky, dle změnového listu č. 2
- D+M zasklení, dle změnového listu č. 3
- D+M osvětlení tělocvičny, dle změnového listu č. 4

Smluvní strany se dohodly, že se shora uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

mění se a doplňuje bod č. VIII.1)

<b>Cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>4 699 149,19 Kč</b>
<b>Cena víceprací, dle změnových listů 1-4 bez DPH</b>	<b>828 393,02 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>5 527 542,21 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 160 783,86 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>6 688 326,07 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>šest milionů šest set osmdesát osm tisíc tři sta dvacet šest korun českých sedm haléřů</b>




## II.

1. Ostatní smluvní ujednání nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3
4. Změnový list č. 4

V Blansku dne 10.10.2022



zhotovitel



objednatel