

# D O D A T E K   Č . 1   K E   S M L O U V Ě O   D Í L O

## **1. Smluvní strany:**

### **1.1. Objednatel:**

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz](mailto:miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz)

(dále jen **objednatel**)

### **1.2. Zhotovitel:**

#### **AGILE spol. s r.o.**

sídlo: Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15030741

DIČ : CZ15030741

Jednající Jan, Křístek, Ing. Pavel Beneš

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101

telefon:

bank. spojení: KB Ústí nad Orlicí 126242-611/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Jan Křístek, Ing. Pavel Beneš

telefon :

e-mail :

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

telefon:

e-mail :

(dále jen **zhotovitel**)

**Tímto dodatkem č.1 se mění a doplňují následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo na provedení stavby „Zatrubnění povrchového příkopu. Chodník podél ulice Javornická. Zastávka“**

### **3. Doba plnění:**

**Z důvodů prodloužení dodacích lhůt materiálů a také z důvodů kapacitních se takto mění termín dokončení stavby**

- 3.1.** a) Předání staveniště:  
b) Zahájení díla:  
c) Provedení díla: dokončení do 30.11.2022

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Rychnově nad Kněžnou dne 14.11.2022    Ve Vysokém Mýtě dne 3.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za **Město Rychnov nad Kněžnou**  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za **AGILE spol. s r.o.**

Ing. Pavel Beneš - jednatel