

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 2391/22

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:


**Santé-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace**

IČ : 00847470  
se sídlem : Tajovského 1156/1, Havířov-Podlesí, PSČ: 736 01  
ID datové schránky : 7edu8gj  
zastoupená : Mgr. Michaela Rosová, ředitelka Santé  
tel. : 

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)**

**a**

**VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.**

IČ : 29393728  
se sídlem : Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava  
ID datové schránky : ybj8e4j  
bankovní spojení : Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu : 205189361/0600  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 38569  
zastoupená : Jiří Bok, jednatel  
tel. : 

**jako zhotovitel na straně jedné (dále jen “zhotovitel”),  
společně též „smluvní strany“**

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2022 Smlouvu o dílo č. S 2391/22 (dále jen „Smlouva“) na částečnou rekonstrukci výtahu dle požadavků specifikovaných v Cenové nabídce učiněné zhotovitelem dne 28.6.2022 (Příloha č. 1 Smlouvy).

## II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je ujednání ohledně provedení dodatečných prací, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací dle Smlouvy, a to nad rozsah stanovený Smlouvou.

## III. Vícepráce

Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

#### IV. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:

<b>Cena za provedené dílo bez DPH:</b>	<b>168 550,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>35 396,- Kč</b>
<b>Cena za provedené dílo celkem včetně DPH</b>	<b>203 946,-Kč</b>

**slovy: dvěstětřítisícdevětsetčtyřicetšest korun českých**

Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Nová cena za dílo:

<b>Cena za provedené dílo bez DPH:</b>	<b>177 050,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>37 181,- Kč</b>
<b>Cena za provedené dílo celkem včetně DPH</b>	<b>214 231,-Kč</b>

**slovy: dvěstěčtrnácttisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých**

#### V. Doba plnění

1. Původní termín předání díla objednateli: do **31.10.2022**.
2. Nový termín předání díla objednateli: do **18.11.2022**.

#### VI. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. S 2391/22 ze dne 5.8.2022 zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude objednatelem zveřejněn v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

V Havířově dne 27.10.2022

za objednatele:





Mgr. Michaela Rosová  
ředitelka Santé



V Havířově dne 27.10.2022

za zhotovitele:



**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 2391/22**

**Soupis víceprací:**

1.) Vykachlíčkování okolo nových dveří

Cena bez DPH: 5.356,- Kč

DPH 21%: 1.125,- Kč

2.) Dodání nových spínačů včetně úpravy elektra pro zastavení

Cena bez DPH: 1.912,- Kč

DPH 21%: 401,- Kč

3.) Dodání nového dosedu pod novou klecí

Cena bez DPH: 1.232,- Kč

DPH 21%: 259,- Kč