

Dodatek č. 2 ke smlouvě o účasti na řešení grantového projektu

č. 20-01570S

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo: **Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4**

IČ: 67985823

Zastoupený/á: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc. – ředitel

Bankovní spojení: ČNB, Praha 1

č.úctu: [REDACTED]

dále jen **příjemce**

a

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

řešitelské pracoviště Fakulta strojní ČVUT

Statutární zástupce: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

Zastoupený na základě rektorova zmocnění [REDACTED] děkanem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: [REDACTED]

jako další účastník projektu na straně druhé,

dále jen **další účastník**

uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu**
(dále jen „Dodatek“):

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 20-01570S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu: 20-01570S (dále jen „Projekt“)

název Projektu: Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvami

řešitelka: [REDACTED]

spoluřešitelka: [REDACTED]

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.
3. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.
4. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu příjemce a další účastník použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které jsou příjemce i další účastník v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním

vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněni čerpat v následujícím období.

5. Za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
7. Neplatnost jakéhokoli ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoli jiné jeho části.
8. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
9. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž příjemce a další účastník obdrží po jednom vyhotovení.
10. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne

Za příjemce:

.....
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.

datum:.....

Za dalšího účastníka:

.....

děkan Fakulty strojní CVUT

datum:.....