

DODATEK č.1
Ke smlouvě o dílo VZ-25110/2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice

IČO: 00497088

DIČ: CZ 00497088

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 59/2001
zastoupená ředitelem panem Mgr. Alešem Frýdlem

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel :

firma: BAKAR-Stav s.r.o.

se sídlem: č.p. ,35, Bořislav

IČO: 01886651

DIČ: CZ01886651

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Davidem Bártou

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo :

V článku I. – Předmět smlouvy se :

Mění se rozsah předmětu díla a to tak, že bude doplněna střešní krytina přístřešku (cca 50% - 40 m2) včetně izolace, laťování a střešní krytiny a klempířských prvků. Dále byly při realizaci zjištěné nedostatky ve výkazu výměr, které jsou taktéž součástí rozpočtu víceprací.

V článku II. – Čas a místo plnění se :

Mění termín dokončení a to takto

Zahájení : září 2022
Dokončení: 15.12. 2022

V článku III. – Cena se

Mění text na :

Cena za provedení díla bude stanovena dle předloženého nabídkového rozpočtu vybraného vítězného uchazeče a soupisu provedených prací víceméně práce.

V Teplicích dne 11.11.2022

Za zhotovitele:
David Bárta – jednatel společnosti



Za objednatele:

