

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.

zastoupená Milošem Andrysem – jednatelem společnosti

IČ 42 22 85 73

sídlo Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 748

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy prádelny v objektu Kosmonautů 833

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH	1 964 813,80 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	+283 193,23 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	+16 040,95 Kč
Celkem bez DPH	2 264 047,98 Kč
DPH 15%	339 607,20 Kč
Celkem SOD a dodatek č. 1 a 2 včetně DPH	2 603 655,18 Kč

V ostatním zůstávají smlouva o dílo a dodatek č. 1 nezměněny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína na 2. zasedání dne 9. 11. 2022
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis víceprací a méněprací (příloha č. 1).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Miloš Andrys
jednatel společnosti
ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.