

Evidenční číslo Objednatele

214/2022



04745-22-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

1-007-2-22008

# DOHODA

## O UPLATNĚNÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

„Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“

Část veřejné zakázky č. 1

### Účastníci:

#### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem:

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupená:

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO:

25512285

DIČ:

CZ25512285

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2500

na straně jedné jako „Objednatel“

a

#### PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem:

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IČO:

25342100

DIČ:

CZ25342100

zastoupená:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 27069

na straně druhé jako „Zhotovitel“

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“ dne 24.6.2022 Rámcovou dohodu (č. Objednatele 133/2022 a č. Zhotovitele I-007-0-22008) na **část veřejné zakázky č. 1**. (dále také jen jako „Smlouva“)
2. Součástí smluvních podmínek obsažených v čl. 15.2. Smlouvy je rovněž ujednání týkající se využití vyhrazené změny závazku dle odst. 3.6. Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel si tímto vyhradil ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ právo požadovat poskytnutí dalších obdobných stavebních prací nad rámec zamýšlené obnovy veřejného osvětlení i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Lhůta k uplatnění vyhrazené změny byla sjednána do 30. 11. 2022, přičemž stavební práce spočívající v obnově, modernizaci či novostavbě veřejného osvětlení musí být dokončeny nejpozději do 31. 7. 2023.
3. Objednatel tímto v souladu s výše uvedeným ve sjednané lhůtě a za dohodnutých podmínek uplatňuje vyhrazenou změnu závazku, zhotovitel s tím souhlasí a prohlašuje, že má dostatečné výrobní kapacity pro splnění svého závazku.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

15 -11- 2022

č.j.: TSB/13321/2022

Počet listů/příloh : 110

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto sjednávají poskytnutí dalších stavebních prací i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Předmět dodatečně sjednaného plnění:

Dodávky stavebních prací v lokalitě

**Brno-střed-Rybkova – K, Lozíbky – K, Táborského nábrž.**

**Medlánky – Zámecký park, Broskvová, Podpěrova**

**Žabovřesky – Štursova (Kroftova-Horova), Horákova, Technická**

**Brno-Kníničky – Ondrova, Přehradní, Nová, K lesu**

Bližší specifikace předmětu plnění bude obsažena v příslušné Dílčí smlouvě, která bude uzavřena za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2. Pro realizaci dodatečných stavebních prací platí smluvní podmínky, obsažené ve Smlouvě v plné rozsahu.
3. Uplynutí doby uvedené ve Smlouvě nemá vliv na trvání závazků z Dílčí smlouvy, uzavřené na základě vyhrazené změny závazku dle této dohody.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého Účastníka.
2. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Dohody a že je jim účel a obsah Dohody dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato Dohoda je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Účastníků dohody své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne



31-10-2022



V Brně dne 10.11.2022

