

Faktura-Daňový doklad 193/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina  Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	Variabilní symbol 19322																											
	Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka																											
Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika	Misto určení:																											
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz Datum vytvoření dokladu 24.10.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 24.10.2022 ... splatnosti 08.11.2022																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>M.J.</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH [%]</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Celkem bez DPH</th> <th>Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci " ZDEMYSLICE - připojení z nového vrtu " na základě smlouvy o dílo č. 17/BP/21 dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích částku ve výši </td> <td>1</td> <td>kpl</td> <td>147720,00</td> <td>0</td> <td>147720,00</td> <td>147720,00</td> <td>147720,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH		Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci " ZDEMYSLICE - připojení z nového vrtu " na základě smlouvy o dílo č. 17/BP/21 dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích částku ve výši	1	kpl	147720,00	0	147720,00	147720,00	147720,00		Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21								
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH																				
	Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci " ZDEMYSLICE - připojení z nového vrtu " na základě smlouvy o dílo č. 17/BP/21 dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích částku ve výši	1	kpl	147720,00	0	147720,00	147720,00	147720,00																				
	Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21																											

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE - připojení z nového vrtu "
 na základě smlouvy o dílo č. 17/BP/21
 dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

1 kpl 147720,00 0 147720,00 147720,00 147720,00

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
147 720,00 Kč



BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2022 do 24.10.2022

SOD 17/BP/21

Stavba : Zdemyslice - připojení z nového vrtu

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	773 126,30	660 126,30	147 720,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	773 126,30	660 126,30	147 720,00	0,00

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317 330 02 Dýšina

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitel



ZDEMYSLICE

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Připojení z nového vrtu	773 126,30	660 126,30	147 720,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	231 775,31	231 775,31	0,00	0,00
5	Komunikace	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	94 003,00	94 003,00	0,00	0,00
8.1	Úprava zhlaví vrtu	147 720,00	0,00	147 720,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	98 980,00	98 980,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	115 168,00	115 168,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.10.2022
Stavba:	Zdemyslice - připojení z nového vrtu		
Objekt:	Připojení z nového vrtu		
Rozpočet:	Soupis prací		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
8.1.	Úprava zhlaví vrtu			147 720,00	0,00	147 720,00
19	CN 1	kpl	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Šachta betonová prům. 170 cm, v. 2,5 m			1,00000	0,00000	1,00000
20	CN 2	kpl	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Obsyp zhlaví			1,00000	0,00000	1,00000
21	CN 3	m	1 200,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	Oplocení + 1x vrata š. 4 m			40,00000	0,00000	40,00000
22	CN 4	t	14,00	8 260,00	0,00	8 260,00
	Opevnění zhlaví 63/125			14,00000	0,00000	14,00000
23	CN 5	ks	27,00	26 460,00	0,00	26 460,00
	D + M podhrabových desek včetně úchytů (3000x200)			27,00000	0,00000	27,00000