



SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PBW GROUP s.r.o.
se sídlem: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9
zastoupená: Petrou Parisovou, jednatelkou
IČO: 27609791
DIČ: CZ27609791
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických:
Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Ing. Veronika Hilasová, referent přípravy investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatel:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Ing. Veronika Hilasová, referent přípravy investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz

1.3.3. **Oprávněné osoby za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Petra Parisová, tel.: +420 737 205 240,
e-mail: parisova@pbwgroup.cz.

ve věcech technických: Ing. Gabriel Wiszczor, tel.: +420 737 256 848,
e-mail: wiszczor@pbwconcrete.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Gabriel Wiszczor.

2. Účel smlouvy

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení (dále též „**Zadávací řízení**“) na veřejnou zakázku (dále též „**VZ**“) s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy“ (dále též „**Rekonstrukce hřiště Hořejší nábřeží**“) vyhlášené v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“).
- 2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v prosinci 2021 generálním projektantem spol. ABM ARCHITEKTI s.r.o., Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Bouřil, ČKA 3106, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Dílo**“).

- 3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.
- 3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace se správci sítě a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázány svými technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických vlastností a požadované kvality.
- 3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „**DSPS**“) podle ustanovení § 125 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „**ADS**“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na CD, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
- 3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavce 7. 1. této Smlouvy.
- 3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1. Místem plnění, provádění Díla je pozemek parc. č. 555, 554/3, evidovaného v kat. území Smíchov [729051] (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DPS**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 2** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.

- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavec 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavec 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavec 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavec 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.
- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči CD.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy povinen:
- a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
 - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
 - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
 - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
 - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;
 - f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18. této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „**Harmonogram**“). Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (viz definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5.2. s tím, že likvidace Staveniště proběhne do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. V případě předání Díla s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělkou bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavce 5. 6. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu.
- 5.9. V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín předání Díla dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele s umožněním přístupu k Místu plnění.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavce 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy.

- 5.11. V průběhu přerušování provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušování Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušování Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatel umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vyčtené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že:

- 6.1.1. v průběhu provádění stavebních prací **musí Zhotovitel zajistit přístup** do všech bytových a nebytových prostor, jež se nacházejí v Místě plnění a jsou dotčeny realizací Díla.
- 6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. **(i)** újma na zdraví, **(ii)** škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, **(iii)** jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednatel bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
- 6.1.3. **a)** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008, ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatel trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech

(např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.

e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatele.

f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

6.2. Povinnosti Objednatele:

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací Smlouvy.

b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „**Pracovníci Zhotovitele**“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.

- c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.
 - d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.
 - e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
- 6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.
- 6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.
- 6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.
- 6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněn:
- a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
 - b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
 - c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.

- 6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy.
- 6.11. **Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6.5. této Smlouvy;
 - c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;
 - d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
 - e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
 - f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní.
- 6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.
- 6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnosti a práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.

- 6.19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.19.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - 6.19.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
 - 6.19.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
 - 6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - 6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	35 999 272,- Kč
DPH 21 %	7 559 847,- Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	43 559 119,- Kč

Slovy: třicet pět milionů devět set devadesát devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých bez DPH.

- 7.2. Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 7.3. Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli nejpozději dva týdny před uplynutím doby plnění dle této Smlouvy. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.
- 7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 7.5. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
 - uvedení dílčí části Ceny Díla;
 - úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
 - veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy.
- 7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli

- 7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátc“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3. 4. nebo článku 10. odstavec 10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo článku 11. odstavec 11. 1. nebo odstavce 11. 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2. nebo článku 12. odstavec 12. 12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4. 3. nebo 4. 11. nebo článku 6. odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6. 12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5. 7. nebo článku 9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6. 4. a 6. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7. 11. této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.

- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5. 7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
 - d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
 - e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným

stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS.

- 10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8.2 této Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 37/1039/2022 ze dne 29. 08. 2022**.
- 12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto

článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

a) Objednatel:

Název: **Městská část Praha 5**

Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
k rukám Oprávněné osoby Objednatele

E-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Datová schránka: yctbyzq

b) Zhotovitel:

Název: PBW GROUP s.r.o.

Adresa: U Rakovky 716/25, 140 00 Praha

K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele

E-mail: office@pbwgroup.cz

Datová schránka: cxpsk4g

- 12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.
- 12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.
- 12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena,

nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, bližícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

- 12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
- 12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.20. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatel v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy.
- 12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídková cena

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne ____ . ____ . _____

V Praze dne ____ . ____ . _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr.
Renáta
Zajíčková

Digitálně
podepsal Mgr.
Renáta Zajíčková
Datum: 2022.11.07
16:02:53 +01'00'

Petra Parisová

 Digitální podpis:
04.11.2022 11:39

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

Petra Parisová
jednatelka

Příloha č. 1**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**

Pozn.: nedílnou součástí této přílohy bude výkaz výměr
s vypočítaným položkovým rozpočtem stavebních prací
(nabídková cena Zhotovitele)

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy
Komentář:

FIRMY

PBW GROUP s.r.o.: Ctěnická 691/5, 190 00 Praha 9 - Prosek

REALIZAČNÍ TÝM

Ing. Gabriel Wiszczor: Ing. Michal Paris, Valter Hrdinka

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	35 999 272 Kč
DPH:	7 559 847 Kč
Celkem včetně DPH:	43 559 119 Kč

Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy Rekapitulace

Popis	Cena
SO 1.01: Multifunkční plocha	17 316 592
SO 1.02: Kontejnery	3 982 396
SO 1.03: Technické zázemí	23 372
SO 1.08: Skate/Parkour hřiště - bez překážek	5 396 982
SO 1.09: Úprava pěších tras + mobiliář	1 440 489
SO 1.10: Demolice	1 530 578
ESI: Silnoproud	2 420 482
IO.1.1: Areálové přípojky vody a kanalizace	2 839 858
VN: Vedlejší náklady	1 048 522
Celkem (bez DPH)	35 999 272
DPH	7 559 847
DPH 21%	7 559 847
Celkem (včetně DPH)	43 559 119

Rekonstrukce hřiště včetně ledové plochy Horní nábreží, Praha 5

Poi.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt SO 1.01: Multifunkční plocha							
Oddíl 001: Zemní práce							
1	SP	122251104	Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné Výkaz výměr: S1 960*0,20	m3	192,000 192,000	427,50	17 316 592 379 821 82 080
2	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	192,000	325,69	62 532
3	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 192*1,60 3 840,000	m3	3 840,000 3 840,000	16,43	63 072
4	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	192,000	118,13	22 680
5	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 192*1,60 307,200	t	307,200 307,200	348,05	106 920
6	SP	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Výkaz výměr: S1, S1b 800+160	m2	960,000 960,000	37,74	36 234
7	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000	230,63	3 459
8	SP	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	189,56	2 843
Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin							
1	SP	212751131	Traitvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 50 pro meliorace	m	44,000	1 236,97	56 246 54 427
2	SP	212972111	Opláštění drenážních trub filtrační textilii DN 65	m	44,000	41,34	1 819
3	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,751	0,00	0
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce							
1	SP	348401140_1	Nové oplocení s ochrannou sítí a sloupky celková výška 4 m včetně založení	m	18,100	6 041,24	109 346 109 346
Oddíl 005: Komunikace pozemní							
1	SP	564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl. 190 mm	m2	960,000	453,88	2 125 054 435 729
2	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl. 50 mm	m2	960,000	239,45	229 873
3	SP	56420111_1	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP plochy přes 100 m2 tl. 30 mm	m2	960,000	223,68	214 733
4	SP	589211111	Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 35 mm	m2	160,000	1 868,10	298 896
5	SP	589211111_1	Zásyp/podsyp směsí gumy, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 50 mm	m2	160,000	1 291,01	206 562
6	SP	593345121_1	Sportovní povrch tartanového typu EDPM tl. 9 mm	m2	160,000	3 334,91	533 586
7	SP	593345121_1	Krycí gumový koberec pro chůzi na bruslích volně položený na terén	m2	184,000	1 117,80	205 675
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná							
1	SP	894215112_1	Kanal pro sběrač-rozdělovač chl.media	m	20,000	24 098,28	481 966 481 966
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti							
1	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	166,716	157,50	26 258 26 258

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
7679: Výbavení sportoviště						
1	B	767900001 Chladicí zařízení, rozvody, mobilní mantinely dle specifikace	kus	1,000	12 090 168,00	12 090 168
2	B	767900002 Rolba nová	kus	1,000	1 944 000,00	1 944 000
3	B	767900003 Basketbalové koše včetně založení	ks	2,000	27 810,00	55 620
4	B	767900004 Branka hokejová	kus	2,000	24 057,00	48 114
SO 1.02: Kontejnery						
001: Zemní práce						
1	SP	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	37,74	4 529
2	SP	131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	36,000	427,50	15 390
3	SP	162751117 Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	325,69	11 725
4	SP	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	720,000	16,43	11 826
5	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	36,000	118,13	4 253
6	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,600	348,05	20 048
002: Zakládání, zpevňování hornin						
1	SP	271532212 Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	36,000	2 502,08	90 075
003: Svislé a kompletní konstrukce						
1	SP	381181001 Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	5,000	131 025,17	655 126
2	SUB	380000001 Dodávka kontejnerů včetně sanitý bez vybavení (5 ks)	soubor	1,000	3 155 996,52	3 155 997
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						
1	SP	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	85,260	157,50	13 428
SO 1.03: Technické zázemí						
001: Zemní práce						
1	SP	131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně výkaz výměr: 10,00*0,50	m3	5,000 5,000	427,50	2 138
2	SP	162751117 Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000	325,69	1 628
3	SP	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m výkaz výměr: 5*20	m3	100,000 100,000	16,43	1 643
4	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	5,000	118,13	591
5	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,000	348,05	2 784
6	SP	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	37,74	377
002: Zakládání, zpevňování hornin						
1	SP	271532212 Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,000	2 502,08	12 510
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						
1 701						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
1	SP	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	10,800	157,50	1 701
Objekt						
Oddíl						
SO 1.08: Skate/Parkour hřiště - bez překážek						
001: Zemní práce						
1	SP	181152302 Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	632,500	37,74	23 873
2	SP	122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	126,500	427,50	54 079
3	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	109,400	325,69	35 630
4	SP	162751119 Přilitek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 530,000	16,43	41 555
5	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	109,400	118,13	12 923
6	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	202,400	348,05	70 445
7	SP	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000	230,63	3 459
8	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	15,000	189,56	2 843
Oddíl						
002: Zakládání, zpevňování hornin						
1	SP	212751131 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 50 pro meliorace	m	23,000	1 236,97	28 450
2	SP	212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65	m	23,000	41,34	951
Oddíl						
005: Komunikace pozemní						
1	SP	564261111 Podklad nebo podsyp ze štiřkopisků ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	632,500	423,64	267 954
2	SP	564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	632,500	275,36	174 164
3	SP	582136111_1 Betonová plocha pro skateparku - beton C25/30 XF-3, povrchově leštěný s křemičitým vsypem tl. 160mm, 2x kari sit tl. 8 mm, oka 150x150, dilatační řezý rastr 4x4 m hl. 50 mm, zatmeleno pružným tmelem, včetně modelace šikmých ploch	m2	566,000	7 873,24	4 456 254
Oddíl						
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	SP	632481213_1 Separáční vrstva z PE fólie tl. 0,1 mm Výkaz výměr: S2a 566	m2	566,000	38,10	21 565
Oddíl						
099: Přesun hmot a manipulace se suti						
1	SP	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,399	59 671,85	202 837
Objekt						
Oddíl						
SO 1.09: Úprava péších tras + mobiliář						
001: Zemní práce						
1	SP	180405111_1 Zatravnění vegetační dlažby včetně humusu	m2	51,000	0,00	0
2	SP	122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	56,200	477,93	26 860
3	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	56,200	364,11	20 463
4	SP	162751119 Přilitek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Výkaz výměr: 56,20*20	m3	1 124,000	18,36	20 640
5	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	56,200	132,06	7 422

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
6	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,920	389,11	34 988
7	SP	181951112 Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	281,000	37,74	10 606
Oddíl						
1	SP	348171146_1 003: Svislé a kompletní konstrukce Rozebratelný plot z plotových dílců v. 2050 mm včetně založení	m	7,250	8 156,25	59 133 59 133
Oddíl						
1	SP	564801111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	230,000	446,33	380 071 102 656
2	SP	564710012 Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	230,000	186,75	42 953
3	SP	589116112_1 Mlatový propustný povrch tl. 40 mm barva okr	m2	230,000	585,00	134 550
4	SP	593532112 Kládení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	51,000	225,00	11 475
5	H	56245141 dlažba zatrávňovací recyklováný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	52,020	687,38	35 757
6	SP	564871116_1 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm	m2	51,000	751,69	38 336
7	SP	564710001_1 Kládecí vrstva zatrávňovací dlažby tl. 40 mm - 70% šterk, 15% substrát, 15% hlina	m2	51,000	281,25	14 344
Oddíl						
1	SP	916371111_1 Obrubník - ocelová pásnice 100/6 mm	m	180,000	663,75	309 319 119 475
2	SP	916371122_1 Obrubník - ocelová pásnice 350/8 mm	m	90,000	2 109,38	189 844
Oddíl						
1	SP	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	44,711	270,00	12 072 12 072
Oddíl						
1	B	790000001 Lavička DOA 1.1 kotvená včetně základu	kus	12,000	21 144,56	558 917 253 735
2	B	790000002 Stůl DOA 1.2 kotvený včetně základu	kus	3,000	28 820,26	86 461
3	B	790000003 Odpadkový koš (DOA 1.3) kotvený, včetně základu	kus	8,000	19 183,92	153 471
4	B	790000004 Popelnice 120 l (DOA 1.4)	kus	3,000	2 250,00	6 750
5	B	790000005 Lavička - lampa na betonovém bloku	kus	8,000	7 312,50	58 500
Objekt						
SO 1.10: Demolice						
Oddíl						
1	SP	113106145 Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 Výkaz výměr: SD01 870,00	m2	870,000	106,88	1 530 578 387 185 92 981
2	SP	113107241 Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: SD02 573,00 ostatní plochy 31	m2	604,000	106,88	64 553
3	SP	113107223 Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: SD01 870	m2	870,000	85,50	74 385
4	SP	113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: SD02 604	m2	604,000	180,00	108 720 604 000

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	SP	113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2 Výkaz výměr: SD02 604	m2	604,000	77,06	46 546
				604,000		
Oddíl						20 250
1	SP	63721122_1 Přeložení stávající zámkové dlažby Výkaz výměr: 36	m2	36,000	562,50	20 250
				36,000		
Oddíl						78 953
1	MP	218040001_1 Demontáž lampy VO	kus	3,000	1 012,50	3 038
2	SP	767996705_1 Demontáž a likvidace stávajících skate překážek	kus	1,000	3 206,25	3 206
3	SP	962032300 Demolice pilíře rozvaděče	m3	1,000	9 281,25	9 281
4	SP	990000001 Demontáž basketbalových košů do suti	ks	2,000	1 687,50	3 375
5	SP	966001211 Odstranění lavičky do suti	kus	16,000	1 350,00	21 600
6	SP	966001211 Odstranění lavičky k uskladnění a zpětná montáž	kus	3,000	5 062,50	15 188
7	SP	966071823_1 Demontáž oplocení z pleťva	m	71,200	168,75	12 015
8	SP	966001112 Demontáž fitness přístrojů, uskladnění, nová montáž (4 kusy)	soub	1,000	11 250,00	11 250
Oddíl						1 044 191
1	SP	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	813,283	406,72	330 776
2	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 585,207	11,33	267 163
3	SP	997013873 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	744,091	532,96	396 568
4	SP	997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	69,192	718,06	49 684

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ

soubor:

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HRŠTĚ HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ, VČETNĚ LEDOVÉ PLOCHY IO 1.1 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODY, IO 1.2 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE**zhotovitel (název a datum vyhotovení):**

Pozn.: Zhotovitel je povinen vykazat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr, dodávek a prací přiložených zhotovitelem k jeho nabídce.

položka , popis	MJ	množství	dodávka	montáž	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")					2 839 858	bez DPH
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (součet položek 1-6)					2 473 928	bez DPH
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)					365 930	bez DPH
projektové práce (výrobní, dílenská, realizační PD, skutečné provedení), inženýring, apod.	kpl	1	0,00	28750,00	28 750	
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	kpl	1	0,00	5750,00	5 750	
zařízení staveniště, dočasné oplocení/ohrazení, označení, zajištění výkopů, ostraha a zabezpečení staveniště	kpl	1	0,00	82800,00	82 800	
zábory veřejných pozemků, dopravní opatření, údržba a úklid dotčených komunikací a staveniště	kpl	1	0,00	40250,00	40 250	
pasportizace a monitoring komunikací a objektů	kpl	1	0,00	17250,00	17 250	
ochrana zeleně a dřevin během výstavby	kpl	1	0,00	63250,00	63 250	
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.	kpl	1	0,00	45080,00	45 080	
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1	0,00	82800,00	82 800	
1) Zemní práce:					1 138 734	bez DPH
Výkop pro potrubí vodovodu a kanalizace	m3	268	0,00	1164,61	312 116	
Podsyp potrubí kanalizace z PVC v tl. 100 mm, obsyp a zásyp pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. zrno 8 mm	m3	48	913,10	1371,11	109 642	
Podsyp potrubí vodovodu z PE v tl. 100 mm, obsyp a zásyp pískem 300 mm nad vrchol potrub , max. zrno 8 mm	m3	39	2873,74	3480,84	247 829	

Zásyp zeminou, v případě nevhodnosti užití výkopku pro zpětný zásyp bude výkopek nahrazen písčitou zeminou (nutné ověřit u geologa)

m3	181	0,00	368,00	66 608
m2	350	0,00	1099,84	384 945
m	145	13,80	23,00	5 336
m	130	13,80	23,00	4 784
kpl	1	0,00	7475,00	7 475

2) Objekty na kanalizaci:

503 464 bez DPH

Šachta DN 1000	ks	6,0	16054,77	18400,00	206 729
Šachta průměru 600 mm	ks	1,0	12428,56	9775,00	22 204
Litiny případně kompozitní poklop pro zatížení 40 tun	ks	7,0	20974,85	1725,00	158 899
Odbočka 200/150	ks	2,0	1208,77	402,50	3 223
Odbočka 150/150	ks	1,0	805,40	402,50	1 208
Koleno DN150 - 45°	ks	8,0	370,30	230,00	4 802
Redukce 150/125	ks	4,0	59,23	230,00	1 157
Redukce 125/100	ks	4,0	33,35	230,00	1 053
Zátka DN100	ks	4,0	13,80	92,00	423

Podbetonování kolen při přechodu z vodorovného na svislé vedení
Možná částečná výšková přeložka navazujícího potrubí vedoucího k bufetu (nutnost přeložky bude upřesněna na stavbě po odkopání potrubí)

kpl	1,0	5750,00	23000,00	28 750
kpl	1,0	11500,00	34500,00	46 000

Doplňkový a montážní materiál (tvarovky, kotvící materiál...)

3) Armatury a tvarovky na vodovodu:

100 524 bez DPH

Propoj na stávající vodovod PE d40 - T kus d40/40	ks	1,0	283,08	1932,00	2 215
Šoupě DN32 s teleskop. soupravou a poklopem - za místem napojení	kpl	1,0	7929,25	4094,00	12 023
Koleno d40 - 45°	ks	6,0	308,89	402,50	4 268
Odbočka PE d40/25	ks	4,0	283,08	402,50	2 742
Přechodka mosaz PE d25/3/4"	ks	4,0	221,31	402,50	2 495
KK DN20 s vypouštěním	ks	4,0	247,28	977,50	4 899
Rychlospojný ventil 3/4"	ks	4,0	1102,39	862,50	7 860
Šachta průměru 425 mm hl. cca 1300 mm	ks	4,0	2291,80	5175,00	29 867

Kompozitní poklop na šachty - únosnost min. 12,5 tuny	ks	4,0	2040,95	747,50	11 154
Doplňkový a montážní materiál (tvarovky, kotvící materiál...)	kpl	1,0	5750,00	1 7250,00	23 000
4) Potrubí:					208 190 bez DPH
Potrubí z PVC SN12 DN200	m	100,0	758,66	368,00	112 666
Potrubí z PVC SN12 DN150	m	30,0	519,13	253,00	23 164
Potrubí z PVC SN12 DN125	m	5,0	192,42	253,00	2 227
Potrubí z PE SDR11 d40	m	115,0	62,36	218,50	32 298
Potrubí z PE SDR11 d25	m	35,0	41,06	218,50	9 085
Doplňkový materiál	kpl	1,0	0,00	28750,00	28 750
5) Ostatní náklady:					523 015 bez DPH
zkoušky (tlaková tkouška, zkouška vodotěsnosti, propláchnutí, desinfekce	kpl	1,0	0,00	127765,00	127 765
nátěry	kpl	1,0	0,00	40250,00	40 250
stav. přípomoc (včetně odvodu suti na skl., likvid. obalů)	kpl	1,0	40250,00	245750,01	286 000
ostatní náklady výše neuvedené a související s provedením a zprovozněním předmětných souborů	kpl	1,0	0,00	69000,00	69 000

6) Ostatní nespecifikované položky (doplň dodavatel):					bez DPH
--	--	--	--	--	----------------

POZNÁMKY:

- a) Bilance zemních prací jsou vyčísleny ke stávajícímu terénu
- b) Pro potrubí kanalizace i vodovodu je uvažován společný výkop o šířce 1,6 m (vč. pažení 2x 100 mm)
- b) Veškeré náklady na zkoušky a přejímky jsou zahrnuty v položkách jednotlivých souborů
- d) Bourání povrchů a jejich následná obnova vč. konstrukčních vrstev není v tomto výkazu uvažováno
- e) dodavatel je povinen si překontrolovat rozměry a případně doplnit chybějící položky. V případě neshody mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací platí projektová dokumentace
- f) součástí díla budou také veškeré revize, kontrolní prohlídky, dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření, příprava všech podkladů pro kolaudaci a kolaudace díla, zajištění vložení do katastru apod.

ROZPOČET

poř. číslo.	Popis a typ	j. m.	množství	jed. cena	celková cena
1	<p>Poznámky:</p> <p>Součástí výkazu výměr nejsou vnitřní instalace kontejneru zázemí kluziště. Kompletní instalace silnoproudu včetně připojovací průmyslové zásuvky pro připojení napájení kontejnerů a zemnicích kolíků jsou součástí dodávky kontejneru a bude provedena podle výkresu číslo 6 a ostatních požadavků technologie chlazení a gastro technologie</p> <p>2 Upravy NN distribuční sítě pro připojení multifunkčního hřiště (demonťáž stávající rozpojovací skříně RS 602, montáž nové rozpojovací skříně SD722 a přepojení kabelu ze stávající do nové skříně jsou předmětem dodávky společnosti PRE Distribuce a.s.</p>				
	I - Kabely				
1	Kabel CYKY 3Jx1.5, montáž do dutiny stožáru veřejného osvětlení pro propojení svorkovnice a svítidla	m	90	38 Kč	3 411 Kč
2	Kabel CYKY 3Jx2. 5 v pískovém loži	m	113	50 Kč	5 610 Kč
3	Kabel CYKY 5Jx2. 5 v pískovém loži	m	242	69 Kč	16 713 Kč
4	Kabel CYKY 4Jx16 v pískovém loži	m	48	242 Kč	11 622 Kč
5	Kabel AYKY 3Jx70+50 v pískovém loži	m	109	1 274 Kč	138 876 Kč
6	Kabel AYKY 3Jx240+120 v pískovém loži	m	128	561 Kč	71 757 Kč
7	Kabel 1-YY 1x120, barva izolace černá, uložení v pískovém loži a do kabelových nosných prvků které jsou součástí dodávky kontejneru pro umístění technologie chlazení	m	30	450 Kč	13 485 Kč
8	Kabel 1-YY 1x70, barva izolace modrá, uložení v pískovém loži a do kabelových nosných prvků které jsou součástí dodávky kontejneru pro umístění technologie chlazení	m	10	308 Kč	3 077 Kč

9	Kabel CYA 1x70, barva izolace zelenožlutá, uložení v pískovém loži a do kabelových nosných prvků které jsou součástí dodávky kontejneru pro umístění technologie chlazení	m	10	308 Kč	3 077 Kč
10	Kabel 1-YY 1x150, barva izolace černá, kabel je určen pro připojení elektroměrových rozvaděčů RE-1 a RE-2 k distribuční rozpojovací a jističí skříní společnosti PRE Distribuce a.s, kabely budou uloženy částečně v zemi a částečně v dutině zděného pilíře určeného pro kabely	m	33	552 Kč	18 209 Kč
11	Kabel 1-YY 1x150, barva izolace zelenožlutá, kabel je určen pro připojení elektroměrových rozvaděčů RE-1 a RE-2 k distribuční rozpojovací skříní společnosti PRE Distribuce a.s, kabely budou uloženy částečně v zemi a částečně v dutině zděného pilíře určeného pro kabely	m	11	552 Kč	6 070 Kč
12	Gumový kabel typ H07RN-F 5Gx6 délky l=3 m určen pro napájení kontejneru. Na jednom konci bude kabel ukončen 5pólovou průmyslovou zásuvkou 3p+N+PE, Un=400 V AC, In=32 A v provedení IP67 na druhém konci bude kabel ukončen lisovacím kabelovým kolíkem pro připojení k svorce napájecího rozvaděče	ks	3	1 122 Kč	3 366 Kč
13	Gumový kabel typ H07RN-F 5Gx6 délky l=4 m určen pro napájení kontejneru. Na obou koncích bude kabel ukončen 5pólovou průmyslovou zásuvkou 3p+N+PE, Un=400 V AC, In=32 A v provedení IP67	ks	1	1 301 Kč	1 301 Kč
14	Odpojení ze stávajícího elektroměrového rozvaděče a připojení k novému elektroměrovému rozvaděči kabelů CYKY4Jx10 pro napájení rozvaděče dočasných akcí včetně vytažení kabelů ze stávajícího pilíře, přidání 3 m nového kabelů CYKY4Jx10, kabelové spojky pro propojení nového a stávajícího kabelů a připojení kabelů k novému rozvaděči	set	1	9 882 Kč	9 882 Kč

15	Odpojení ze stávajícího elektroměrového rozvaděče a připojení k novému elektroměrovému rozvaděči kabelů CYKY4Jx25 pro napájení rozvaděče dočasných akcí komplet včetně vytažení kabelů ze stávajícího zděného pilíře, přidání 3 m nového kabelů CYKY4Jx25, kabelové spojky pro propojení nového a stávajícího kabelů a připojení kabelů k novému elektroměrovému rozvaděči	set	1	9 882 Kč	9 882 Kč
16	Odpojení ze stávajícího elektroměrového rozvaděče a připojení k novému elektroměrovému rozvaděči kabelů CYKY4Jx25 pro napájení restaurace komplet včetně vytažení kabelů ze stávajícího zděného pilíře, přidání 3 m nového kabelů CYKY4Jx25, kabelové spojky pro propojení nového a stávajícího kabelů a připojení kabelů k novému elektroměrovému rozvaděči	set	1	9 882 Kč	9 882 Kč
					326 220 Kč
	II - Zemnič				
1	FeZn drát průměru 10 mm instalován v zemi ve výkopu	m	297	101 Kč	29 968 Kč
2	Svorka odbočná a spojovací pro FeZn drát průměru do 10 mm (ne jeden spoj v zemi jsou použité dvě svorky)	ks	38	174 Kč	6 610 Kč
3	Krabice pro zemničí svorku pro montáž do podlahy/terénu, litinové provedení, otevřené dno, barva černá, maximální přípustné zatížení 40 kN, rozměr 300x220x120 mm, příklad typu 549000, Dehn.	ks	4	458 Kč	1 831 Kč
4	Plastová elektroinstalační trubka průměru 32 mm instalována mezi krabici se zkušební svorkou a zemničím bodem kontejneru a určena pro uložení Cu zemničícího lanka kontejneru	m	4	90 Kč	358 Kč

5	Slaněný izolovaný vodič CYA 1x50 mm délky 1,5 m, na jednom konci bude vodič ukončen příložkovým šroubovacím galvanický pozinkovaným kabelovým okem průřezu 50 mm ² se svorníkem 10 mm pro připojení k zemnicímu kolíku kontejneru. Druhý konec bude volný pro připojení do zemnicí svorky drát/sláněný vodič	ks	4	879 Kč	3 516 Kč
6	Uzemňovací nerezová svorka s kontaktní nerezovou mezidestičkou pro připojení drátu průměru 8-10 mm a sláněného vodiče průřezu 4-50 mm ² , utahovací šroub M10x30 mm, typ 540260 Dehn	ks	4	174 Kč	696 Kč
7	Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k zemnicímu kolíku mobilního kontejneru	ks	2	174 Kč	348 Kč
8	Připojení FeZn drátu průměru 10 mm z zemnicímu kolíku stožáru osvětlení	ks	15	174 Kč	2 609 Kč
9	Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k PEN sběrnici rozváděče silnoprůdu	ks	4	174 Kč	696 Kč
10	Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k zemnicímu bodu výsuvného zásuvkového sloupku	ks	1	174 Kč	174 Kč
11	Drobní instalační materiál	set	1	6 081 Kč	0 Kč
					46 806 Kč
	III - Zařízení venkovního osvětlení				
1	Vetknutí 3stupňový stožár bez výložníku celkové výšky 8m (7 m nad terénem), žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do betonového základu rozměru 700x700x100 mm	ks	5	15 300 Kč	76 498 Kč
2	Nový přírubový 3stupňový stožár výšky 6m, žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do nadzemního betonového bloků 1,5x1,5m výšky 0,75m.	ks	5	11 426 Kč	57 132 Kč
3	Nový vetknutí 3stupňový stožár bez výložníku výšky 5,6m (5 m nad terénem), žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do betonového základu rozměru 600x600x900 mm	ks	2	10 260 Kč	20 520 Kč

4	Nový přírubový 3stupňový stožár bez výložníku výšky 5 m, žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do nadzemního betonového bloků 1,5x1,5m výšky 0,75m.	ks	3	10 780 Kč	32 339 Kč
5	Dvou ramenný výložník, délka ramen 500 mm, uhel ramen 180 °, žárově zinkováno dle normy DIN EN ISO 1461	ks	10	2 175 Kč	21 749 Kč
6	Pouliční LED svítidlo venkovního osvětlení, těleso hliníkový odlitek, skleněný kryt světleného zdroje, krytí IP66, elektronický předřadník Un=230 V AC, příkon 9,8 W, světelný tok svítidla 1445 Lm, životnost zdroje 100000 Hodin, Ra>80, barva chromatičnosti 4000 Lm, montáž do dřívku stožáru, příklad typu MARUT S G2 L12 1k5 740 T544, Elektro Lumen	ks	5	6 300 Kč	31 502 Kč
7	Reflektorové LED venkovní svítidlo / Floodlight luminaire (47083 lm; 390.0 W), těleso hliníkový odlitek, skleněný kryt světleného zdroje, krytí IP66, elektronický předřadník Un=230 V AC, příkon 390 W, světelný tok svítidla 47083 Lm, životnost zdroje 100000 Hodin, Ra>80, barva chromatičnosti 4000 Lm, montáž pomocí třmenu do konzoly upevněné do stožáru, příklad typu NITYA XL T5A 58k0 740, Elektro Lumen	ks	20	19 571 Kč	391 419 Kč
8	Stožárová výzbroj pro připojení dvou kabelů průřezu do 16 mm ² včetně dvou pojistek In=6 A s pojistkovým spodkem s hlavici se závitem E14	ks	10	1 332 Kč	13 325 Kč
9	Stožárová výzbroj pro připojení dvou kabelů průřezu do 16 mm ² včetně pojistky In=6 A s pojistkovým spodkem s hlavici se závitem E14	ks	5	1 026 Kč	5 130 Kč
10	Kotevní rošt pro přírubový stožár výšky 4-6 mm, průměr kotev 20 mm, výška roštu 470 mm, ostatní rozměry podle typu vybraného stožáru, rošt bude předán dodavatele stavební části, který bude betonovat nadzemní betonový blok pro montáž stožáru	ks	8	3 768 Kč	30 143 Kč

11	Základová deska tloušťky 10 mm pro přírubový stožár výšky 4-6 m, ostatní rozměry podle typu vybraného stožáru	ks	8	1 350 Kč	10 800 Kč
12	Připojení do stožárové svorkovnice nového stožáru kabelu CYKY5Jx2.5	ks	24	810 Kč	19 440 Kč
13	Připojení do stožárové svorkovnice nového stožáru kabelu CYKY3Jx2.5	ks	3	540 Kč	1 620 Kč
14	Drobný instalační materiál	set	1	35 581 Kč	35 581 Kč
					747 197 Kč
	IV - Rozvaděče				
1	Elektroměrový vestavný rozvaděč v provedení IP54 pro 4 elektroměry pro přímé měření elektrické práce vyhotoven podle výkresu číslo 8	ks	1	103 005 Kč	103 005 Kč
2	Elektroměrový vestavný rozvaděč RE-2 v provedení IP54 pro jedno nepřímé fakturační měření elektrické práce vyhotoven podle podnikové normy distribuční společnosti PRE Distribuce a.s. číslo MM501 (TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘÍPOJENÍ, ČÁST A – OBCHODNÍ MĚŘENÍ), přívodní kabel 4 x 1-YY 1x150, odvodní kabel AYKY3x240+12, PEN sběrnice rozvaděče bude připojena k zemi, součástí rozvaděče jsou: *3pól. jistič před elektroměrem In=200 A/400 V AC *3 ks měřících transformátorů jmenovitého primárního proudu I=200/5A, třída přesnosti 0.5S *3pólový pojistkový odpínač pro válcové pojistky, I=32 A, Un=400 V AC typ OPVP 10-3 včetně 3 ks pojistek typ PVA 10 2 A gG *Zkratovací svorkovnice	ks	1	51 300 Kč	51 300,00 Kč
3	Hlavní rozvaděč zázemí kluziště RS-1 vyhotoven podle výkresu číslo 9	ks	1	118 800 Kč	118 800 Kč
4	Podružný rozvaděč zázemí kluziště RS-2 vyhotoven podle výkresu číslo 10	ks	1	67 770 Kč	67 770 Kč
5	Hlavní rozvaděč technologie chlazení RS-3 vyhotoven podle výkresu číslo 11	ks	1	93 555 Kč	93 555 Kč

6	Zásuvkový výsuvný sloupek pro potřeby letního divadla, počet zásuvek: 1 x 32 A/400 V, 1 x 16 A/400 V, 3 x 16 A/230 V Typ MSS ENERGO63 DM, Site1	ks	1	216 000 Kč	216 000 Kč
7	Demontáž a odevzdání do skladu investora stávajícího elektroměrového rozvaděče pro jedno přímé měření el. práce zabudovaného do zděného pilíře, jmenovité proud 3pólového jističe před elektroměrem In=80 A	ks	1	2 700 Kč	2 700 Kč
8	Demontáž a odevzdání do skladu investora stávajícího elektroměrového rozvaděče pro dvě přímé měření el. práce zabudovaného do zděného pilíře, jmenovité proud 3pólových jističů před elektroměry In=80 A a In=40 A	ks	1	3 375 Kč	3 375 Kč
9	Koordinace se společností PRE Distribuce a.s. přemístění 3 elektroměru pro přímé měření el. práce ze dvou zrušených elektroměrových rozvaděčů do nového elektroměrového rozvaděč, montáže dvou nových elektroměrů pro kluziště a nahrazení stávající rozpojovací skříně SR novou rozpojovací skříní SD 722/NVW2, která bude instalována do nového zděného pilíře	hodin	24	743 Kč	17 820 Kč
					674 325 Kč
	V - Revize				
1	Revize instalace napájecích rozvodu včetně rozvaděčů	set	1	20 250 Kč	20 250 Kč
2	Revize instalace venkovního osvětlení	set	1	6 750 Kč	6 750 Kč
3	Revize zemnice	set	1	6 750 Kč	6 750 Kč
					33 750 Kč
	VI - Zemní práce				
1	Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF09110, Kopos	m	16	111 Kč	1 772 Kč

2	Krycí deska 200 x 1000 mm červená s bleskem, tloušťka 2 mm	ks	256	93 Kč	23 769 Kč
3	Výstražný pásek červené barvy do výkopu, šířka 250 mm, potisk blesku	m	256	13 Kč	3 280 Kč
4	Betonový základ rozměru 600x600x900 mm pro velknutý silniční stožár výšky 6 m včetně montáže do základu dvou plastových trubek průměru 50 mm pro kabely veřejného osvětlení, trubky průměru 50 mm pro zemnicí drát, výkopu, záhozu a odvozu přebytku zeminy.	ks	2	5 598 Kč	11 195 Kč
5	Betonový základ rozměru 700x700x1100 mm pro velknutý silniční stožár výšky 8 m včetně montáže do základu dvou plastových trubek průměru 50 mm pro kabely veřejného osvětlení, trubky průměru 50 mm pro zemnicí drát, výkopu, záhozu a odvozu přebytku zeminy.	ks	5	9 312 Kč	46 560 Kč
6	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně vytyčení trasy, zásypu a odvozu přebytku zeminy, finální úprava terénu a zhutnění části výkopu pro případnou zpevněnou plochu (chodník nebo areálová komunikace) nejsou předmětem dodávky	m	216	556 Kč	120 187 Kč
7	Výkop rýhy rozměru 0.4x0.8 m včetně vytyčení trasy, zásypu a odvozu přebytku zeminy finální úprava terénu a zhutnění části výkopu pro případnou zpevněnou plochu (chodník nebo areálovou komunikace) nejsou předmětem dodávky	m	34	636 Kč	21 621 Kč
8	Výkop v stávající komunikaci rýhy rozměru 0.4x1,26 m včetně vytyčení trasy, zásypu a odvozu přebytku zeminy, uvedení vozovky komunikace do původního stavu není předmětem dodávky	m	8	953 Kč	7 625 Kč
9	Ochrana kabelových chrániček betonovou deskou tloušťky 100 mm a šířky 400 mm (viz výkres číslo 4, detail kabelové trasy pod stávající komunikací)	m	8	6 244 Kč	49 950 Kč
10	Zасыпání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m ³	19	2 570 Kč	48 825 Kč
					334 784 Kč

CELKEM SILNOPROUD						2 163 082 Kč
VII - Zrušení nového a výstavba nového zděného pilíře						
1	Demontáž stávajícího zděného pilíře rozměru 1500x490x2000 mm komplet včetně odvozu sutí na skládku a úpravy stávajícího chodníku	ks	1	7 129 Kč	7129	
2	Oprava stávajícího pleťového plotu: Na místě kde bude postaven nový zděný pilíř bude plot v délce cca 3 m demontován. Na místě kde je v současné době instalován zděný pilíř rozměru 1500x490x200 mm, který bude zrušen, bude přidán nový segment potu. Komplet včetně demontáže stávajících prvků plotu a montáže nových sloupků, podhrabových betonových desek a pleťva, viz fotku stávajícího plotu a zděného pilíře, která je vložena do výkresu č. 4 (situace napájecích rozvodů)	set	1	191 554 Kč	191554	
3	Zděný pilíř pro rozvaděče silnoproudu rozměru 3000x490x2000 mm a základu pro pilíř rozměru 3100x590x800 mm, pilíř bude postaven podle detailu ve výkresu číslo 4 (situace napájecích rozvodů), komplet zemní, betonové a zděné práce a práce na úpravě stávajícího chodníku a zatavnění, niky pro montáž rozvaděčů a kanály v betonovém základu a prostoru uvnitř pilíře pro přívod kabelů k rozvaděčům. Pilíř bude instalován v nezpevněné ploše pozemku č. 554.3 tak že přední stěna bude lícovat hranici chodníku.	ks	1	58 717 Kč	58717	
CELKEM PILÍŘ						257 400 Kč

Příloha č. 2
Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha),

Příloha č. 3:
Platný doklad o pojištění Zhotovitele
na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo PB 042/2022 – D01

Pojištěný: **PBW GROUP s.r.o.** IČO: 276 09 791
Ctěnická 691/5, 190 00, Praha - Prosek
pojištěný je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 118675 ze dne 11. října 2006

Pojistná smlouva č: 7721100190

Pojistitel: **Kooperativa, pojišťovna, a.s., VIG** IČO: 47 11 66 17
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
pojistitel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1897 ze dne 1. března 1993

Potvrzujeme, že pojištěný uzavřel s pojistitelem rámcovou pojistnou smlouvu, kterou je v rozsahu pojistných podmínek a smluvních ujednání sjednáno pojištění

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví či majetku jiné osoby včetně dále uvedených rozšiřujících ujednání.

SJEDNANÝ ROZSAH UZAVŘENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ:

D01 - Obecná odpovědnost za škodu včetně odpovědnosti za výrobek

- Profesionální odpovědnosti, týkající se činností zapsaných ve výpisu z obchodního rejstříku, které nepodléhají zákonem dané povinnosti uzavřít pojištění

- Škoda na zdraví a majetku - max. limit plnění za jednu škodní událost 100.000.000 Kč

- Škoda na zdraví a majetku - max. roční limit plnění za všechny škodní události 200.000.000 Kč

V03 - Odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na věci, zdraví či životě, tzv. čistá finanční škoda

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události 1.000.000 Kč

V10, V22 - Odpovědnost za škodu na věcech převzatých a užívaných

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události 500.000 Kč

V25 - Regres zdravotních pojišťoven

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události 5.000.000 Kč

Územní rozsah pojištění: **Česká republika**

Pojištění odpovědnosti je našim prostřednictvím kontinuálně zajišťováno od roku 2018. Stávající pojištění je sjednáno na období 12 měsíců (jeden pojistný rok), s koncem pojistného roku k datu 09.07., včetně ustanovení o automatické prolongaci pojistné smlouvy na další pojistný rok, maximálně však do 09.07.2024. Aktuální účinnost pojistného krytí této pojistné smlouvy odpovídá pojistnému roku od 10.07.2022 do 09.07.2023.

Pojištění lze po dohodě s pojistitelem sjednat v rámci této pojistné smlouvy na vyšší limity pojistného plnění, než jsou uvedeny v této pojistné smlouvě, např. na 150 mil. Kč na jednu škodní událost, max. však 300 mil. Kč za všechny škodní události v průběhu sjednaného pojistného období.

V Praze dne 09.08.2022

Tomáš Kuthan

Digitally signed by Tomáš Kuthan
DN: cn=Tomáš Kuthan, e=CZ,
o=PROFI BONUS spol. s r.o.,
email=tomas.kuthan@profibonus.
cz
Date: 2022.08.09 11:14:27 +02'00'

Tomáš Kuthan
jednatel společnosti

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů¹ Zhotovitele

1)
Název: H + H TECHNIKA, spol. s r.o.
Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 49436686
Rozsah plnění Smlouvy: ledová plocha včetně systému chlazení, silnoproudé rozvody

2)
Název: WAREX spol. s.r.o.
Sídlo: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 18628419
Rozsah plnění Smlouvy: dodávka a montáž mobilních kontejnerů

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

**Příloha č. 5:
Realizační tým Zhotovitele**

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy
Zadavatel	Městská část Praha 5

Název účastníka	PBW GROUP s.r.o.
Sídlo účastníka	Ctěnická 691/5, 190 00, Praha 9 – Prosek
IČO / DIČ účastníka	27609791 / CZ27609791

Jako účastník výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam členů realizačního týmu a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.

Stavbyvedoucí:	
Jméno a příjmení	Ing. Michal Paris
Vztah člena realizačního týmu k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel)	zaměstnanec
Praxe v pozemní výstavbě v pozici stavbyvedoucího	25 let
Autorizace	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, členské číslo 0008598
1 zkušenost s významnou stavební prací dle bodu 5.11. zadávací dokumentace	
Pozice	Stavbyvedoucí
Objednatel	Městská část Praha 5
Popis poskytovaných stavebních prací	Rekonstrukce skateparku Butovická
Doba realizace stavebních prací	08/2021 – 11/2021
Hodnota stavebních prací	2 156 000,- Kč bez DPH
Kontaktní údaje objednatele	Bc. Pavel Vokoun, +420 257 000 482, pavel.vokoun@praha5.cz
Předmětem bylo provedení výstavby sportovního areálu s hřištěm s multifunkční plochou, kterou lze využívat jako ledovou plochu nebo provedení výstavby či rekonstrukce skateparku	ANO

Zástupce stavbyvedoucího:	
Jméno a příjmení	Ing. Gabriel Wiszczor
Vztah člena realizačního týmu k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel)	Zaměstnanec
Praxe v pozemní výstavbě v pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce	18 let
Autorizace	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, členské číslo 0010012
1 zkušenost s významnou stavební prací dle bodu 5.10. zadávací dokumentace	
Pozice	Zástupce stavbyvedoucího
Objednatel	IPS Bohemia s.r.o., IČO: 06018173
Popis poskytovaných stavebních prací	Realizace sportovního hřiště Planá nad Lužnicí s multifunkční plochou, kterou lze využívat jako ledovou plochu v zimním období
Doba realizace stavebních prací	07/2020 – 11/2020
Hodnota stavebních prací	15 098 000,- Kč bez DPH
Kontaktní údaje objednatele	Marek Pěknic – jednatel, tel.: +420 737 957 615, e-mail: ips.bohemia@gmail.com
Předmětem bylo provedení výstavby sportovního areálu s hřištěm s multifunkční plochou, kterou lze využívat jako ledovou plochu nebo provedení výstavby či rekonstrukce skateparku	NE

Valter Hrdinka - mistr

Příloha č. 6:
Předávací protokol² (vzor)

Zhotovitel - Předávající:

PBW GROUP s.r.o.
Ctěnická 691/5
190 00, Praha 9 – Prosek
IČO: 27609791, DIČ: CZ27609791

Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,
náměstí 14. října 1381/4,
150 22, Praha 5 - Smíchov
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ____ . ____ . _____

Dodržení lhůty pro předání: ANO

NE

Počet dnů prodloužení: ____

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

akceptováno

akceptováno s výhradami*

neakceptováno*

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ³

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. ____

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíše obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne __. __. ____

V Praze dne __. __. ____

Předávající:

Přebírající:

Ing. Gabriel Wiszczor
Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplní Objednatel]
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Oprávněná osoba Objednatele

**Příloha č. 7:
Protokol o odstranění vad⁴ (vzor)**

Zhotovitel - Předávající:

PBW GROUP s.r.o.
Ctěnická 691/5
190 00, Praha 9 – Prosek
IČO: 27609791, DIČ: CZ27609791

Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,
náměstí 14. října 1381/4,
150 22, Praha 5 - Smíchov
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____

Dodržení lhůty pro předání: ANO

NE

Počet dnů prodloužení v případě nedodržení stanovené lhůty: ____

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami*	<input type="checkbox"/> neakceptováno*
--------------------------------------	---	---

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ⁵

Popis neodstraněných vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . _____

V Praze dne ____ . ____ . _____

Předávající:

Přebírající:

Ing. Gabriel Wiszczor
Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplň Objednatel]
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí Staveniště⁶ (vzor)

1. Objednatel Díla

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
ADS:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

2. Zhotovitel Díla

Název:			
Sídlo:			
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

3. Údaje o místě provádění Díla

Adresa, umístění:	
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

4. Vymezení Staveniště / Pracoviště

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres):

- a) pozemky:
- b) objekty:
- c) plochy ZS:
- d) skladovací plochy:
- e) hranice pracoviště:

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS

.....:

- a)
- b)
- c)
- d)

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry⁷

⁶ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)

⁷ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3)

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda:
- b) užitková voda:
- c) elektrická energie:
- d) kanalizace:
- e) tlakový vzduch:
- f) ostatní:

7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší:
- b) komunikace pro dopravu:
- c) ostatní:

8. Další práva ke Staveništi:

.....
.....
.....

9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností

- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

10. Převzatá dokumentace⁸

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne ____ . ____ . _____

Zhotovitel:

V Praze dne ____ . ____ . _____

Objednatel:

Ing. Gabriel Wiszczor
 Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplň Objednatel]
 Městská část Praha 5
 Odbor přípravy a realizace investic
 Oprávněná osoba Objednatele

⁸ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3)