

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)  
(dále jen „**dodatek**“)

**„Praha bez bariér – Čechův most úprava zastávky, Praha 1, č. akce 999 412/42 –  
vypracování PD a zajištění IČ“**

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/6100/020/1  
TSKRP00B2RJ0  
číslo smlouvy Zhotovitele 21-032-01,02,07

PID: TSKRP008IQIZ

### SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 034 47 286  
DIČ: CZ03447286  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
č. účtu: 2023100003/6000  
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(„**Objednatel**“)

- (2) **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**  
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4  
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 48592722  
DIČ: CZ48592722  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643  
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12  
č.ú.: 69727339/0800  
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/020** ze dne 03. 05. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek PČR na přisvětlení 2 nově vzniklých přechodů pro chodce, které zpřístupňují náplavku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Dále požadavek příslušného DOSS na úpravu dopravního řešení křižovatky a chodníků Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše s přejezdem pro cyklisty, který bude přimknutý k přechodu pro chodce. S tímto požadavkem je spjata úprava SSZ a nové projednávání sloučené projektové dokumentace stavebních úprav a úpravy SSZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), jak dále uvedeno.

## 2. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

1. Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	1 143 800,00 - Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	265 500,00 - Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 409 300,00 - Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
2. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.11.15  
12:29:22 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY  
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

**Ing. Jan Zrzavý**  
Digitálně podepsal Ing. Jan  
Zrzavý  
Datum: 2022.10.14 11:33:49  
+02'00'

Ing. Jan Zrzavý  
jednatel

## Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

### 1. Práce průzkumné a podkladové

Geodetické zaměření lokality - doplnění		5 000 Kč
Vyjádření správců o existenci IS včetně poplatků – aktualizace a doplnění	60 hod á 600 Kč/hod	36 000 Kč
Koordinace s jinými projekty v území	10 hod á 780 Kč/hod	7 800 Kč
Koordinace DŘ a kabelových tras se SWARCO	20 hod á 780 Kč/hod	15 600 Kč
Koordinace kabelových tras přisvětlení	15 hod á 780 Kč/hod	11 700 Kč
Místní průzkum, výrobní výbory, hlášení	20 hod á 720 Kč/hod	15 600 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>91 700 Kč</b>

### 2. Práce projektové

Zpracování části přisvětlení přechodů	110 hod á 780 Kč/hod	85 800 Kč
Úpravy dopravního řešení křižovatky a chodníků	100 hod á 780 Kč/hod	78 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>163 800 Kč</b>

### 3. Práce související

Vícetisky pro projednání PD		10 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>10 000 Kč</b>

### 4. Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové		91 700 Kč
Práce projektové		163 800 Kč
Práce související		10 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>265 500 Kč</b>
DPH 21%		55 755 Kč
<b>Celkem s DPH</b>		<b>321 255 Kč</b>

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.