

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0308-2022-016 uzavřené dne 22. 7. 2022
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.: C 9906

Sídlo: Klatovy - Točnick 106, PSČ 339 01

IČO: 25220560

DIČ: CZ25220560

Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy

Číslo účtu: 78-2797400237/0100

Zastoupená: Dita Svobodová, jednatelka

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Dita Svobodová, jednatelka, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7zr5wfs

Adresa pro doručování: ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s r.o., Klatovy – Točnick 106, PSČ 339 01

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);

- snížení rozsahu prací, které nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen méněpráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 **Změny a doplnění**

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a poníží o méněpráce. Jedná se o provedení zemních prací, základů, zdíva, bourání, přesunů sutí a hmot, odpočty oprav omítek a nátěrů. Rozsah a cena se mění, a to podle přílohy č. 1- Cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:

Cena bez DPH v Kč	1.325.323,52
21% DPH v Kč	278.317,94
Cena celkem s DPH v Kč	1.603.641,46

Slovy: Jedenmilionšestsetřítisícšestsetčtyřicet jedna 46/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč:	476.558,91
21% DPH v Kč:	100.077,37
Cena celkem s DPH v Kč:	576.636,28

Slovy: Pětsetšedesátšesttisícšestsetřicet šest 28/100 korun českých

Cena za méněpráce:

Cena bez DPH v Kč:	162.566,85
21% DPH v Kč:	34.139,04
Cena celkem s DPH v Kč:	196.705,89

Slovy: Jednostodevadesátšesttisícšedemset pět 89/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč	1.639.315,58
21% DPH v Kč	344.256,27
Cena celkem s DPH v Kč	1.983.571,85

Slovy: Jedenmiliondevětsetšedesátřítisíc pětsetšedesát jedna 85/100 korun českých


V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - víceprací a méněprací - počet listů: 4

V Praze dne ~~15.11.2022~~.....


Za objednatele:




.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Klatovech dne 8. 11. 2022

Za zhotovitele:



Dita Svobodová
jednatelka



CENOVÁ NABÍDKA - Dodatek č. 1Kód: 6440-0308-2022-016
Zakázka: PS 0308 - Oprava oploceníPříloha č. 1
Počet listů: 4KSO: 815 2
Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů
CZ-CPV: 45340000-2CC-CZ:
Datum: 31.10.2022Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obranyIČ: 60162694
DIČ:Zhotovitel:
ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.IČ: 25220560
DIČ: CZ25220560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0308-2022-016

Zakázka: PS 0308 - Oprava oplocení

Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem				
SO 1.1	I.č.037 - Oplocení plné vnější			STA
SO 1.11	Vícepráce			Soupis
SO 1.12	Méněpráce			Soupis

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0308 - Oprava oplocení

Objekt:

SO 1.1 - I.č.037 - Oplocení plně vnější

Soupis:

SO 1.11 - Vícepráce

Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		16,848		
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3		16,848		
3	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3		0,672		
4	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		16,848		
5	K	162211319	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3		16,848		
6	K	162651112	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3		16,848		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		28,642		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		16,848		
D 2 Zakládání								
9	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonů kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3		16,848		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
10	K	311113212	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, nebo štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm	m2		86,400		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31113212								
11	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		0,720		
12	K	348272513	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, pultového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 200 mm	m		7,680		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348272513								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
13	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3		1,728		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961043111								
14	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3		15,840		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032241								
15	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3		6,840		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962042321								
16	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek hmotnosti do 0,12 t	kus		2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963015131								
D 997 Přesun sutě								
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m	t		45,994		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013531	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	45,994			
19	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	45,994			
20	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	321,958			
D		998	Přesun hmot					
21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	65,099			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0308 - Oprava oplocení

Objekt:

SO 1.1 - I.č.037 - Oplocení plně vnější

Soupis:

SO 1.12 - Méněpráce

Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	OST	Ostatní					
1	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	-171,640			
2	K	622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	-171,640			
3	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	-514,920			
4	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm pod stříškou	m2	-10,465			
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-171,640			
6	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-79,240			
7	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	-171,640			
8	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	-171,640			
9	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-92,284			
10	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-92,284			
11	K	783342101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým	m2	-9,228			
12	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-92,284			
13	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-92,284			

