

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na stavební práce
č. objednatele 60/88/2021
(dále také jen „Dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“),

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Rekonstrukce kabelů trakčního vedení a veřejného osvětlení v ul. Nepomucká, Plzeň“

kteřou dne 14. 10. 2021 uzavřely níže uvedené smluvní strany
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Statutární město Plzeň

Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)

Sídlo: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr,
vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

zastoupená: - předsedou představenstva

- členem představenstva

Kontaktní osoba: ředitel divize silničních a inženýrských staveb

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel:

e-mail: info@bergerbohemia.cz

adresa datové schránky:

I. Předmět dodatku

Tento Dodatek, uzavřený na základě aktualizované žádosti Zhotovitele o spravedlivé navýšení ceny díla ze dne 03. 10. 2022 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), sepsané v návaznosti na jeho předchozí dopisy ze 30. 03. 2022 a 22. 08. 2022 (viz přílohy č. 2 a 3 tohoto Dodatku), shrnuje za použití ustanovení § 222 odst. 6 zákona navýšení smluvní ceny díla, upravené ve smyslu dodatku č. 1 Smlouvy o cca 2,4 %. Spravedlivé navýšení ceny je změnou vyvolanou v důsledku dvou určujících

faktorů. Zprv se jedná o válku na Ukrajině, která je příčinou nedostatku personálu Zhotovitele, jehož podstatnou část tvoří právě státní příslušníci Ukrajiny. Zadruhé se pak jedná o bezprecedentní růst inflace, majícího vliv na zdražení zejména pohonných hmot ale i jiných vstupů a spolu s probíhající válkou i na mzdy zaměstnanců Zhotovitele.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace změny ceny díla:

původně sjednaná cena díla ve znění dodatku č. 1 Smlouvy:

Cena bez DPH:	19.349.836,16 Kč
DPH (sazba 21%):	4.063.465,59 Kč
Celková cena včetně DPH:	23.413.301,75 Kč
Slovy:	dvacetřímilionůčtyřístatřinácttisíctřístajedna korun českých sedmdesát pět haléřů

Změna ceny díla v důsledku jejího navýšení

Cena bez DPH:	465.092,13 Kč (tj. 19.814.928,29 Kč)
DPH (sazba 21%)	97.669,35 Kč (tj. 4.161.134,94 Kč)
Celková cena včetně DPH	562.761,48 Kč (tj. 23.976.063,23 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **19.814.928,29 Kč.**
(slovy: devatenáctmilionůosmsetčtrnácttisícdevětsetdvacetosm korun českých dvaceditřet haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Přílohy:

1. aktualizovaná žádost Zhotovitele o spravedlivé navýšení ceny díla ze dne 03. 10. 2022
2. žádost Zhotovitele ze dne 22. 08. 2022
3. dopisy Zhotovitele ze dne 30. 03. 2022