



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–420 / 77808 / 2022 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Jiřím Sobkem, kastelánem SH Krakovec,
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa hradu Krakovec
adresa: Krakovec č.p. 4., pošta Petrovice 270 35
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Matěj Skavroň

se sídlem Bucharova 396 Vrchlabí 543 02
IČO: 02419459 DIČ:

Kontaktní osoba: Matěj Skavroň, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

- k jednání ve věcech podpisu smlouvy: Matěj Skavroň
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Krakovec – Oprava zdi druhé vstupní brány“

Dílo je dále specifikováno ohlášením drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stavebního úřadu a závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče Městský úřad Rakovník č.j. MURA/40410/2022, OSAK01/37957/2022 ze dne 22.8. 2022 , a dále položkovým rozpočtem.



Při opětovném ohledání daného místa a na základě sondy pro upřesnění rozsahu havárie, bylo zjištěno, že uvolněné a silně narušené zdivo z lomového kamene v dotčených místech se postupně rozpíná a rozsah jeho poškození nabývá na intenzitě, zasažena či dotčena je tudíž větší část zdiva, oproti předpokladu.

Při provádění odstraňování poškozeného a narušeného zdiva se nám zčistajasna, obnažila původní dlažba druhé vstupní brány. Po posouzení odborných pracovníků (archeologové a památkový dohled i garant), tito zkonstatovali vhodnost odhalení, vyčištění i doplnění chybějících částí dlažby tak, aby byla opět plně funkční a sloužila nadále původnímu určení.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem přistupujeme k rozšíření původně sjednaných prací o:

Restaurátorské odkrytí historické dlažby.

Vytvoření šesti sond kde jsme našli historickou dlažbu

Odkrytí zeminy a zásypu

Odstranění matového lože

Očištění historické dlažby

Doplnění chybějících ploch

Doplnění rohu pilíře o velikosti pěti metrech čtverečných.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 1 smlouvy o dílo NPÚ – 420/77808/2022

mění se takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena tímto dodatkem č.1 na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH **368 000Kč**

IV. ustanovení a plnění smlouvy

Lhůty plnění a ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ – 420/77808/2022, ze dne 12.9.2022, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování



4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Krakovci, dne 31.10. 2022



V Krakovci, dne 31.10. 2022

