

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133, která nabyla účinnosti
dne 18. 2. 2021
(SMVS: 107V422001701)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Marek Hampl,

(technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, tel.:

(technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner,

(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno odboru řízení staveb
AHNM,

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost pro výstavbu a rekonstrukci NN, SLP a fyzické bezpečnosti – Olomouc, Hejčínská
kasárna**

(Společnost vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 26. 5. 2020 uzavřené mezi vedoucím
společníkem obchodní společností STAEG Stavby, spol. s r.o. a společníkem obchodní společností
Trade FIDES, a.s.)

Vedoucí společník

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov - Předměstí

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Markem Daňkem, jednatelem a Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500

ČSOB, a.s., č.ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: uan4ke5

Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

a

Společníkem:

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-133 ze dne 17. 2. 2021, která nabyla účinnosti dne 18. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 11. 1. 2022, ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 15. 2. 2022, ve znění dodatku č. 3, který nabyl účinnosti dne 5. 4. 2022, dále ve znění dodatku č. 4, který nabyl účinnosti dne 21. 6. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Olomouc – Hejčínská kasárna – výstavba a rekonstrukce NN, SLP a fyzické bezpečnosti - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu dokončení 2. etapy díla z důvodu nutnosti napojení nové trafostanice na venkovní VN, které musí být realizováno distributorem elektrické energie (ČEZ Distribuce a.s.), jehož časový harmonogram provádění prací nemá ani jedna ze smluvních stran možnost ovlivnit.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 5 se ruší odst. 4. 5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.5.** Předmět smlouvy v rozsahu **2. etapy** díla zhotovitel předá **do 770 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 8 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Tomáš Urbánek  Digitálně podepsal Tomáš Urbánek
Datum: 2022.11.15 15:54:28 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé společnosti
STAEG Stavby, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Ing. MAREK DANĚK  Digitálně podepsal Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2022.11.10 10:18:15 +01'00'

Ing. Miloš Kotlán  Digitálně podepsal Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2022.11.10 10:31:30 +01'00'