

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0347 uzavřené dne 20. 7. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel	město Orlová
se sídlem:	Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupen:	Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO:	00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.	
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:
u rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
e-mail: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí Městského úřadu Orlová
tel. č.: +420 596 581 145, +420 730 572 310,
e-mail: katerina.kolencikova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel	RSE Project s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo	Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38874	
Zastoupen	Ing. Roman Kopřiva
IČO	29398266
DIČ :	CZ29398266
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	107-1853910297/0100

osoba pověřená jednat ve věcech smluvních:
Ing. Roman Kopřiva

osoba pověřená jednat ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0347 na služby pod názvem „**PD komunikace na ul. Na Stráni v Orlové-Lutyni**“.

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad evidence katastru nemovitostí se skutečným stavem pozemků v řešené lokalitě. Předmětná komunikace se nachází z části na soukromých pozemcích pod ochranou ZPF (zemědělského půdního fondu) a PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa). Z tohoto důvodu je potřeba řešenou stavbu projednat s dotčeným orgánem státní správy na úseku ochrany lesa a provést vyjmutí části lesního pozemku pod komunikací (parc. č. 1387 v k. ú. Horní Lutyně) z PUPFL včetně jeho rozdělení a zajištění zápisu těchto skutečností do katastru nemovitostí. Tato záležitost je časově náročná a její vyřízení může trvat 3-4 měsíce.

Z výše uvedených důvodů musí dojít k rozšíření předmětu plnění.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. – „**Termín a místo plnění**“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.

1. Zhotovitel se zavazuje předat:
 - a) zpracovanou projektovou dokumentaci pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení včetně podané žádosti o vydání společného povolení **nejpozději do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy,
 - b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0347 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Lenka Brzyszkowská starostka města	Za zhotovitele ----- Ing. Roman Kopřiva jednatel společnosti RSE Project, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

