

Číslo objednatele 1: 022/OI-St/22-Za

Číslo zhotovitele: S23-037-0017

Číslo objednatele 2: V2022-296/ORI

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci stavby „Silnice III/04816 - Okružní křižovatka na ul. Gen. Hladů v Novém Jičíně“

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

*dále také jen Objednatel 1 nebo SSMSK*

##### 2. Objednatel

**Město Nový Jičín**

Se sídlem:

Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1

Zastoupeno:

IČO:

00298212

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:

326801/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech technických:


Technický dozor stavebníka:

*dále také jen Objednatel 2 nebo Město*

**3. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Se sídlem: České Budějovice – České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

Jednající organizační složkou: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno  
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína


Zastoupen : 


IČO : 48035599

DIČ : CZ 48035599

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení : ČSOB a.s.  
číslo účtu: 212269343/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : 

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 05. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Silnice III/04816 - Okružní křižovatka na ul. Gen. Hladů v Novém Jičíně**“.
2. Po provedeném zaměření skutečně realizovaných prací a následném závěrečném zpracování a kompletaci, která proběhla 01. 11. 2022, byly zjištěny skutečné výměry ploch obrub, dlažeb a asfaltobetonových ploch. Dále byla pro ověření navrženého řešení odvodnění komunikace provedena zátopová zkouška.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III.

1. Ustanovení **čl. V. odst. 2 smlouvy se mění** a nově zní takto:


„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena za dílo po navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	16 769 997,87
<b>Navýšení dle dodatku č. 2</b>	178 160, 89
<b>DPH</b>	3 559 113,34
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>20 507 272,10</b>

- z toho SSMSK hradí níže uvedené objekty:

SO 000.2 – Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SO 101 – Silnice III/04816 vč. křižovatky



- z toho Město hradí níže uvedené objekty:

SO 000.1 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SO 102 – Místní komunikace ul. Gen. Hlaďo

SO 103 – Místní komunikace ul. 28. října

SO 104 – Parkovací stání

SO 105 – Chodníky

SO 105.1 - Mobiliář

SO 406 – Veřejné osvětlení


SO 808 – Sadové úpravy






#### IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.





V Ostravě dne



V Šenově u Nového Jičína dne



V Novém Jičíně dne



Aspe

Město Nový Jičín

Soupis objektů s DPH

**Stavba:21-11 - Okružní křižovatka na ul. Gen. Hladů v Novém Jičíně**

Varianta:zŘ -

