

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160129
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119150016, 219150032

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Jiří Horský, tel. 602 169 651 technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Klikar
Ing. Šárka Volfová
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Číslo účtu: 75508511/0100
Telefon: 498500359
E-mail: info@multiaqua.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta**

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 119150016 **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**

č. akce 219150032 **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

č. akce 119150016 **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavce D obchodních podmínek).

Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u akce

č. akce 119150016 **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**

i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- b) geodetické zaměření
 - objektů v rozsahu uvažovaných úprav a množství sedimentu.

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- c) v případě, že u rozborů sedimentů nebudou splněny požadavky přílohy č. 3 vyhlášky č.257/2009 Sb., ale budou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č.257/2009 Sb., provede zhotovitel rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhláškách. Roz-

bor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbory sedimentu umožní jeho uložení na ZPF.

**č. akce 219150032 Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta,
ř. km 0,850 - 1,050**

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek)

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (čl. 2. odst. 2.3., body b),c) smlouvy o dílo).

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) včetně výkonu inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla (dále jen **IČ**) (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo)

IV. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek)

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro obě jednotlivé akce zahrnuje:

- a) zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G),
- b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušného stupně projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- d) dle charakteru prací zajištění vydání povolení realizace stavby - souhlas s provedením ohlášené stavby, případně územní souhlas, zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), zajištění vydání právoplatného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla u místně a věcně příslušných úřadů.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci "Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 - 0,850 a 1,050 -1,350" zpracovaný závodem Hradec Králové v 12/2015,
- Investiční záměr na akci "Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050" zpracovaný závodem Hradec Králové v 12/2015,
- Aktuální verze Směrnice objednatele "Tvorba a správa geodetické dokumentace",
- Rozbory sedimentů provedené objednatelem v 01/2016.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15.1.2016.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **září 2016**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 31. 12. 2019
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:
- 119150016** **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
- I. etapa – DSJ **do 30. 3. 2017**
II. etapa – IČ: **do 31. 7. 2017**
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**
- 219150032** **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
- I. etapa-DUR..... **do 15. 1. 2017**
II. etapa – IČ..... **do 25. 4. 2017**
III. etapa-DSP + IČ..... **do 31. 8. 2017**
IV. etapa - DPS..... **do 31. 10. 2017**
V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 307 440,- Kč,
slovy: třístasedmtisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu u akce **119150016 Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 - 0,850 a 1,050 – 1,350 neplatí** následující ujednání:

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 10.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 4., 10.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých akcí na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.4. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou akci** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6.3. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele