

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 2022/95 2/263/ZAR/22/PPK/06

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

#### Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa  
IČ: 06342477  
DIČ: CZ 06342477  
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, ředitelem odboru péče o ekosystémy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)  
a

firma (podnikatel): **Mařátko, s.r.o.** IČO: 07445806 DIČ: CZ07445806  
Se sídlem: Dolní Habartice 128, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
Živnostenský list č.j. 605/18/Pr/Jk, zapsaný dne: 17.09.2018 na ŽÚ MÚ Děčín  
Zastoupená: Liborem Mařátkem, jednatelem společnosti,

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

#### I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení - **Opravy oplocenek a oplůtků** – dle potřeby objednatele do 100 hod –  
ruční práce v celkové částce 17 700 Kč bez DPH, 21 417 Kč s DPH

#### III. Cena díla, platební podmínky


Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku 123 900 Kč bez DPH, 149 919 Kč s DPH

#### VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 10.11. 2022



zhotovitel