

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 01448/2021

**PŘEPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA –
ČÁSTEČNÁ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**
IČO: **06342477**
DIČ: **CZ06342477**
Zastoupená: **[redacted] ředitelem odboru veřejných vztahů,**
pověřen zastupováním ve funkci ředitele
Správy Národního parku České Švýcarsko
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Jan Hošek**
Se sídlem: **Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice**
zapsaný: **v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014**
IČO: **03454339**
DIČ: **CZ 8712182600**
bankovní spojení: **ČSOB a.s., Varnsdorf**
č. účtu: **275352590/0300**
zastoupený: **[redacted]** (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 5.1 v článku 5 a odstavce 6.1, 6.2, 6.3 v článku 6 uzavřené SOD č.j. SNPCS 01448/2021// SML 2021/63 a to:

Článek 5. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín předpokládaného zahájení plnění díla : po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv nejpozději do 30.03.2023
 - Termín přepracování PD :
 - Termín zajištění inženýringu:
 - a) vypracování studie nejpozději do: 10.01.2023
 - b) vypracování jednostup. projektové dokumentace: nejpozději do: 30.03.2023
 - c) zajištění náležitých povolení vč. nabytí práv: nejpozději do: 30.6.2023
 - d) zajištění kolaudačního řízení: 3 měsíce po ukončení stavby
 - Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru: nejpozději do: 31.12.2023

Článek 6.
Cena díla

6.1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto (dále jen jako „cena díla“):

<u>Č.</u>	<u>Položka</u>	<u>CENA</u>
1.	Přepřacování projektové dokumentace a) Vypracování studie – 45.000,00 Kč b) PD – nová elektroinstalace, rozšíření stání pro karavany vč. položkového rozpočtu – 90.000,00 Kč	135.000,00Kč bez DPH
2.	Zajištění inženýringu – c) stavební povolení (územní rozhodnutí)	10.000,00Kč bez DPH
3.	Zajištění inženýringu – d) kolaudační řízení	5.000,00Kč bez DPH
4.	Zajištění autorského dozoru – v předpokládaném rozsahu 80 hodin	45.000,00Kč bez DPH
	CENA CELKEM BEZ DPH	195.000,00Kč bez DPH
	VÝŠE DPH	40.950,00Kč
	CENA CELKEM VČ.DPH (součet položek 1.-4. + připočtení výše DPH)	235.950,00Kč včetně DPH


6.2. Sjednaná cena díla za kompletní realizaci PD včetně zajištění inženýringu a autorského dozoru činí 195.000,00Kč bez DPH dle čl.6 odst.6.1.

6.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami (1.faktura – přepracování PD a) vypracování studie), 2.faktura – přepracování PD b) – nová elektroinstalace atd.) 3. faktura – zajištění inženýringu (stavební povolení/ územní rozhodnutí), 4.faktura – autorský dozor investora, 5.faktura – zajištění inženýringu – kolaudační rozhodnutí).

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.


V Krásné Lípě dne



za objednatele

ředitel odboru veřejných vztahů,
pověřen zastupováním ve funkci ředitele
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne



za zhotovitele

jednatel
společnosti PK