

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 221420500

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Kout na Šumavě

Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě

Zastoupený: Bohušem Havlovicem, starostou

Telefon: +420 724 189 189

Email: b.havlovic@koutnasumave.cz

IČO: 002 53 499

DIČ: CZ00253499

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 80027704/0600

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bohuš Havlovic

Telefon: +420 724 189 189

- technických: Jaroslav Weber

Telefon: +420 777 231 446

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Plátce DPH: je plátce DPH

Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s., 5030013729/5500

Společnost zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci,

tel. 286 003 511

- odborných: Ing. Josef Ředina, mobilní telefon: 602 688 811

Korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

A.

Dne 12.4.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavazuje zhotovit dílo s názvem „**VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ V KOUTĚ NA ŠUMAVĚ**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

B.

Zdůvodnění dodatku

Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno neúnosné podloží v úseku, kde projektová dokumentace nezahrnovala kompletní rekonstrukci komunikace.
Z tohoto důvodu došlo k rozšíření obsahu díla, prodloužil se termín realizace díla a byl upraven položkový rozpočet.

C.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. III. odst. III.1. takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.11.2022 (dále jen „Termín provedení Díla“).

D.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. IV. odst. IV.1. takto:

Cena prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy:

Původní cena Díla bez DPH	5.950.000,00 Kč
Cena méněpráce bez DPH	-260.732,23 Kč
Cena vícepráce bez DPH	1.755.732,23 Kč
Cena za Dílo celkem bez DPH	7.445.000,00 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

E.

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 12.4.2022 nedotčena.

F.


Ke dni účinnosti tohoto dodatku se Příloha č. 1 - *Oceněný soupis prací – méněpráce a vícepráce* doplňuje do Přílohy č. 1 Smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.


Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků.

Kout na Šumavě dne 10.11.2022

V Horšovském Týně dne 27.9.2022


Bohuš Havlovic, starosta
Obec Kout na Šumavě




Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

za objednatele

za zhotovitele



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (61)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Příloha:

1. *Oceněný soupis prací – méněpráce a vícepráce*
2. *Plná moc - Ing. Pavel Hudler*

OBECNÍ ÚŘAD KOUT NA ŠUMAVĚ		Č.dopor.
Došlo	16 -11- 2022	Zprac. <i>(přm)</i>
Č.j.	<i>001/KOUT/215/2022</i>	Úkl.znak 330 V15
Počet listů	<i>3</i> příloh <i>12</i>	

