



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo č. KT/11630/21
na realizaci stavby

**„PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ PRO JSDH LITVÍN OV - HAMR, JANDEČKOVA
Č.P.20“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **WORLD – STAV s.r.o.**
Zastoupený : Josefem Červeným – jednatelem společnosti
Jiřím Panochou – jednatelem společnosti
Sídlo : Horní Jiřetín, Horská 29, PSČ 43543
IČ : 27352595
DIČ : CZ 27352595
Bankovní spojení : KB, a.s. Most
č.ú. : 43-1338240217 / 0100
Datová schránka : ffgb69x
Zapsaný : KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25555
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11630/21 na realizaci stavby „Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov – Hamr, Janděčkova č.p.20“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11630/21 vč. dodatku č.1 a 2	10 868 707,34
Vícepráce - ZL č. 3	283 444,45
Cena díla celkem bez DPH	11 152 151,79

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V HOŘNÍ JIŘETÍNĚ dne 4. 11. 2022

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Za zhotovitele :



Josef Červený
jednatel společnosti



Jiří Panocha
jednatel společnosti

WORLD - STAV s.r.o.

Horská 29
Horní Jiřetín 435 43
IČ: 273 52 595
DIČ: CZ27352595



[illegible]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Přístavba technického zázemí JSDH Litvínov - Hanr. Dodatek č.3	JK-SC	
Název objektu		ECO	
		Místo	Přístavba technického zázemí JSDH - Litvínov - Hanr
Ověřitel		ICO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	WORLD - STAV s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	05.10.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.	Počet	Naklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové naklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 134 692,45	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 53 476,29	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 32 614,42	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 33 642,79	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 1 214,50			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 15 154,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	270 794,45	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	12 650,00	21 Kompi. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH		283 444,45	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	283 444,45	59 523,33
Cena s DPH		342 967,78	

E Připočty a odpočty	
Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

21. 10. 2022

ROZPOČET

Stavba: Přístavba technického zázemí JSDH Litvínov - Hamr, Dodatek č.3
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: WORLD - STAV s.r.o.

Místo: Přístavba technického zázemí JSDH - Litvínov - Hamr

Zpracoval: 

Datum: 5.10.2022

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV				134 692,45	53 476,29	188 168,74	26,789
1					Zemní práce				0,00	21 200,00	21 200,00	0,000
11	001	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1,5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	80,000	0,00	265,00	265,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,000
4					Vodorovné konstrukce				454,10	51,01	505,11	0,000
4	221	451579777	Příplatek ŽKO 10 mm tl u podkladu nebo kaze pod dlažbu z kamenná leženiho	m2	25,130	18,07	2,03	20,10	454,10	51,01	505,11	0,000
5					Komunikace pozemní				23 123,09	9 261,10	32 384,19	6,891
5	221	564671013	Podklad z kamenná hrubého drceniho vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 270 mm	m2	25,130	283,30	79,70	363,00	7 119,33	2 002,85	9 122,19	0,000
6	221	596211110	Kladení zamkové dlažby komunikaci pro pěší ručně 800 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,000	63,08	329,92	393,00	1 387,76	7 256,24	8 644,00	1,903
8	592	59245020	dlažba tvar obdelnik betonová 200x100x60mm pbrodní	m2	28,000	522,00	0,00	522,00	14 616,00	0,00	14 616,00	4 928
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 635,08	10 895,56	35 530,64	9,511
22	011	619991011	Obaleni konstrukci a prvku folií přilepenou lepicí páskou	m2	42,000	8,29	34,81	43,10	348,18	1 462,02	1 810,20	0,000
21	011	619991021	Obalepi rámu a keramickych soklu lepicí páskou	m	14,000	2,02	6,64	8,66	28,28	92,56	121,24	0,000
1	011	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusaním	m2	13,350	1 015,94	204,06	1 220,00	13 572,95	2 726,24	16 299,20	8,590
16	553	55331568	zaruben jednokridla ocelová pro zdení s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970-2100mm	kus	2,000	3 650,00	0,00	3 650,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,037
18	011	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zastřeší dvíř jednokridlových	kus	2,000	1 692,83	3 307,17	5 000,00	3 395,66	6 614,34	10 010,00	0,883
9					Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 480,18	4 412,32	90 892,50	10,388
19	553	55341169	dvíře jednokridla ocelové interierové protipožární PE30/EW4SDP1 včetně laku a prisazenství (kování) , samozavírací Geze TS 2000T+R	kus	2,000	33 200,00	0,00	33 200,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,168
2	221	916231115	Osazení chodnikového obrubniku betonového ležatiho s boční opěrou da kaze z betonu prostého	m	44,000	221,72	100,28	322,00	9 755,68	4 412,32	14 168,00	7,414
3	BTL	BTL 0019429 UR S	obrubnik betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x25cm	kus	50,000	206,49	0,00	206,49	10 324,50	0,00	10 324,50	2,806
998					Přesun hmot				0,00	7 656,30	7 656,30	0,000

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celková	Cena montáže celková	Cena celková	Hmotnost celkem
9	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	26,769	0,00	229,00	229,00	0,00	6 134,68	6 134,68	0,000
10	221	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvýšený přesun do 5000 m	t	26,769	0,00	56,80	56,80	0,00	1 521,62	1 521,62	0,000
PSV Práce a dodávky PSV									32 614,42	33 642,79	66 257,21	0,478
751 Vzduchotechnika									0,00	9 800,00	9 800,00	0,000
34	751	751512181	Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového s přírubou tloušťky plechu 1,5 mm Ø do 400 mm - odsávání zplodin výfuku - většinou drobného materiálu dodávky	soubor	1,000	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,000
761 Konstrukce prosvětlovací									3 679,27	2 128,13	5 807,40	0,159
25	761	761111111	Výplň otvoru skleněnými tvárnicemi (Luktery)	m2	1,580	2 328,65	1 346,92	3 675,57	3 679,27	2 128,13	5 807,40	0,159
766 Konstrukce truhlářské									16 916,57	6 003,63	22 920,20	0,030
27	766	766231113	Montáž sklápacích podních schodu	kus	1,000	216,57	3 473,43	3 690,00	216,57	3 473,43	3 690,00	0,000
28	612	61233168	schody podní skládací protipozami DMN EI 45120x600mm	kus	1,000	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,030
26	766	766231814	Demontáž podních schodu	kus	1,000	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,000
14	766	766091624	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří p. do 2 m2	kus	1,000	0,00	632,20	632,20	0,00	632,20	632,20	0,000
771 Podlahy z dlaždic									9 817,62	8 551,79	18 369,41	0,271
35	771	771111011	Výsádí podkladu před pokládkou dlažby	m2	39,250	0,00	15,30	15,30	0,00	603,53	603,53	0,000
36	771	771474111	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexobní lepidlo v. do 65 mm	m	39,250	8,42	94,58	103,00	330,49	3 712,26	4 042,75	0,012
37	LSS	LSS TAA26068	dlaždice slátná TAURUS GRANIT tmavěšedá 198x198x9mm	m2	13,500	702,75	0,00	702,75	9 487,13	0,00	9 487,13	0,259
38	771	771561184	Rozání soklu z dlaždic keramických rovných	m	39,250	0,00	108,00	108,00	0,00	4 239,00	4 239,00	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety									2 200,96	7 159,24	9 360,20	0,018
23	784	784191007	Čistění vnitřních ploch podlah po provedení malby a tapety	m2	92,000	7,48	25,57	33,05	688,16	2 352,44	3 040,60	0,001
24	784	784211021	Jednosložkové bílé malby ze směsi za mokra střední odvětrávacích v místnostech v. do 3,80 m	m2	122,000	12,40	39,40	51,80	1 512,80	4 806,80	6 319,60	0,017
M Práce a dodávky M									1 214,50	15 154,00	16 368,50	0,000
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby									1 214,50	15 154,00	16 368,50	0,000
33	922	220010002	Podružný materiál - elektrotrubky, svorky spojky, jističe, krabice elektro, hlače odcizla, jednotka spojovací	soubor	1,000	0,00	5 564,00	5 564,00	0,00	5 564,00	5 564,00	0,030
30	922	220061102	Montáž kabelu olozového volně uloženého	m	70,000	5,00	137,00	137,00	0,00	9 590,00	9 590,00	0,030
31		1714887	KABEL CYKY 3x1 5	m	50,000	20,45	0,00	20,45	1 022,50	0,00	1 022,50	0,000
32		1714888	KABEL J-Y 1x2x0,8	m	20,000	9,60	0,00	9,60	192,00	0,00	192,00	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby									0,00	12 650,00	12 650,00	0,000

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	HZS	HZS1292	Hodnotná zučlovací sazba - vybourání pískových zarubní pro další použití - vybourání dlažby - oprava trámů pro vstup na půdu - vybourání dlažby v prostoru výměnných dveří - podlaha nové dlažby i protiskluzové na venkovních schodech - spárování dlažby	hod	55,000	0,00	230,00	230,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,000

Celkem

168 521,37 114 923,08 283 444,45 27,267

KAVOVIC

Autentizace



21. 10. 2022

Dodatek č.3 smlouvy o dílo číslo: KT/11655/21

Smlouva o dílo: Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov – Hamr, ul. Jandečkova č.p.20

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	21.10.2022		referent OIRR	
Schválil:	21.10.2022		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	21.10.2022		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/5449	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	