

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-58702-18/ČJ-2022-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-58702/ČJ-2022-1800VZ




uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24,
460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Jan Hrdina – referent správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

b2 Liberec s.r.o

zastoupený: 
se sídlem: V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
IČ: 06828647
DIČ: CZ 06828647
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem. oddíl C, vložka
40941

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – Kořenov – FKSP – venkovní rekreační plochy“**II. Předmět dodatku:**

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v termínu od 20.09.2022 do 26.09.2022 a dílčích změn stavby oproti smlouvě o dílo vzniklých v době od zahájení prací do 31.10.2022 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje*původní text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílčí termíny plnění:

- zahájení přípravy realizace díla, objednání stavebního materiálu, materiálu pro sadové úpravy a výrobků pro stavbu, příprava a výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 31.10.2022
(tj. kompletního díla mimo výsadby dřevin a s tím souvisejících prací)
- dokončení sadových úprav (výsadba dřevin) nejpozději do 30.11.2022
(tj. dokončení díla)
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

(pokud není v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

- ošetřování zeleně dle vegetačních potřeb zeleně
(kosení trávníku, zalití vysázených dřev, ošetření vysázených dřevin po výsadbě vč. výchovného řezu, ošetření a vypletí dřevin a trvalek)

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dílní termíny plnění:

- zahájení přípravy realizace díla, objednání stavebního materiálu, materiálu pro sadové úpravy a výrobků pro stavbu, příprava a výroba konstrukčních prvků apod. po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- předání a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 23.11.2022
(tj. kompletního díla mimo výsadby dřevin a s tím souvisejících prací)
- dokončení sadových úprav (výsadba dřevin) nejpozději do 30.11.2022
(tj. dokončení díla)
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
(pokud není v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)
- ošetřování zeleně dle vegetačních potřeb zeleně
(kosení trávníku, zalití vysázených dřev, ošetření vysázených dřevin po výsadbě vč. výchovného řezu, ošetření a vypletí dřevin a trvalek)

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na potřebě uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly dne 19.10.2022 – viz zápis z kontrolního dne stavby. Následně byl dodatek zpracován, oboustranně odsouhlasen a provedeny nezbytné administrativní úkony pro jeho uzavření.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 14 -11- 2022

objednatel:



ajetku



b2 Liberec s.r.o.
Hodkovičká 135
463 12 Liberec 23
IČO 00828647, DIČ CZ00828647