

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
Č.j: MSMT- 32555/2021-13

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**DigiTry Art Technologies s.r.o.**

Se sídlem: Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249

DIČ: CZ019 30 249

Bankovní spojení: 

Zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne xx. xx. 2022 (dále jen „Dodatek č. 2“).

**Preambule**

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce budovy Karmelitská 378/17 - nutné investiční akce – rekonstrukce střechy, kotelny a oken - I. Etapa“. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.**  
**Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu zpracování dendrochronologického průzkumu a průzkumu oken včetně restaurátorského záměru, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy, a to na základě požadavku Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“).

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje dendrochronologický průzkum a průzkum oken včetně restaurátorského záměru zpracování v termínu tak, aby zpracovanou DSP předal DOSS nejpozději do 12. 12. 2022.

**Článek III.**  
**Cena**

1. Cena dendrochronologického průzkumu	15 000,- Kč bez DPH
Cena průzkumu oken včetně restaurátorského záměru	36 000,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem:</b>	<b>51 000,- Kč bez DPH</b>
2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených dodatečných prací a činí nově:	
cena díla celkem bez DPH:	1 213 000,- Kč
DPH 21 %:	254 730,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	1 467 730,- Kč

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 2 mají přednost ustanovení Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 2, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 2 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

V ..... dne .....



Ing. Patrik Babínek  
jednatel společnosti

V Praze dne .....



Mgr. Eva Vondráčková  
ředitelka odboru majetkoprávního  
a veřejných zakázek