

ČASOVÝ HARMONOGRAM - „Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor - opakované řízení II“

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
1	Předání a převzetí staveniště														
2	Zařízení staveniště a montáž lešení														
	<b>Bourání</b>														
3	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
4	Demontáž Povelkových krytín														
5	Demontáž elektro - svítidel														
6	Demontáž kci tesařských														
7	Demontáž kci klempířských														
8	Demontáž krytiny skládané - bitumenové ze šindelů														
	<b>Stavební část</b>														
9	Svislé a kompletní konstrukce														
10	Vodorovné konstrukce														
11	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní														
12	Ostatní konstrukce a práce														
13	Akustická a protiotřesová opatření														
14	Elektroinstalace - silnoproud														
15	Konstrukce tesařské														
16	Konstrukce suché výstavby														
17	Konstrukce klempířské														
18	Krytina skládaná														
19	Konstrukce truhlářské														
20	Konstrukce zámečnické														
21	Nátěry														
22	Ostatní práce														
	<b>Předání a převzetí díla</b>														
23	Předání a převzetí díla a demont. lešení, vyklizení staveniště														

Poznámka:

V Liberci dne 2.9.2022

Str. 1

Stanislav Záhon  
**PERMAGON**  
 - dřevostavby a střeby  
 - tesařské a truhlářské práce  
 - realizace a opravy střeš.  
 - pokrývačské a klempířské práce  
 - mezinárodní: úprava 003 51  
 ul. Karoliny Světlé 177  
 460 03 LIBEREC  
 e-mail: Permagon@seznam.cz  
 mobil: 607 829 085  
 IČ: 86736558  
 DIČ: CZ7109272577

Zabezpečení demontované krytiny proti zatékání instalací nové pojistné hydroizolační folie bude realizováno max. 13 týdnů od předání staveniště

Podpis: .....

81

ČASOVÝ HARMONOGRAM - „Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor - opakované řízení II“

P.č.	Činnost	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden
1	Předání a převzetí staveniště												
2	Zařízení staveniště a montáž lešení												
	<b>Bourání</b>												
3	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
4	Demontáž Pevlakových krytín												
5	Demontáž elektro - svítidel												
6	Demontáž kci tesařských												
7	Demontáž kci klempířských												
8	Demontáž krytiny skládané - bitumenové ze šindelů												
	<b>Stavební část</b>												
9	Svislé a kompletní konstrukce												
10	Vodorovné konstrukce												
11	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní												
12	Ostatní konstrukce a práce												
13	Akustická a protiořesová opatření												
14	Elektroinstalace - silnoproud												
15	Konstrukce tesařské												
16	Konstrukce suché výstavby												
17	Konstrukce klempířské												
18	Krytina skládaná												
19	Konstrukce truhlářské												
20	Konstrukce zámečnické												
21	Nátěry												
22	Ostatní práce												
	<b>Předání a převzetí díla</b>												
23	Předání a převzetí díla a demont. lešení, vyklizení staveniště												

Poznámka:

V Liberci dne 2.9.2022

Str. 2

Podpis:

2  
Stanislav Záhon  
**PENTAGON-1**  
- dřevostavby a stavby  
- tesařské a truhlářské práce  
- realizace a opravy střech  
- pokrývačské a klempířské práce  
- mezinárodní doprava dnů 1,5x  
ul. Karoliny Svétle 99/37  
460 07 LIBEREC 7  
e-mail: Pentagon1@seznam.cz  
mobil: 607 820 085  
CC: 86736558  
DIČ CZ7109272577