

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S932/2016/140

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BKV Stavební společnost s.r.o.

IČO: 14704641

DIČ: CZ14704641

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, C 224

sídlo: Přimdská 630, 348 02 Bor

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:


- 1) Čl. III. odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

Řádné dokončení díla do 15.5.2017.

- 2) Na díle Kaple sv. Anny byly pozastaveny práce, u kterých hrozí nedodržení technologického postupu z důvodu mrazu a klimatických podmínek (např. zdění, omítky, dlažba, terénní úpravy).
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Boru, dne: 13.12.2016



jednatel společnosti

BKV Stavební společnost s.r.o.
Přímá 630
348 02 Bor

V Karlových Varech, dne: 15.12.2016



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

