



MUKRP0053M5D

MUKRISWL10004561442022

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2022**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.  
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. NARBO stavební a projekční s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře  
Statutární zástupci: Ing. Daniel Nardelli, [REDACTED]  
IČ: 26823705  
DIČ: CZ26823705  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 1851670349/0800  
zapsán v OR: KS v Ostravě, vložka C26787

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku VI. – Termín plnění*

**VI.  
Termín plnění**Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli **do 30.6.2023.****XX.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 1. schůzi konané dne 7.11.2022.

V Kravařích dne 11.11.2022

Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Kravařích dne: 14.11.2022

Ing. Daniel Nardelli  
jednatel