

osobní údaj

IČ: 10877401

korn



Městský úřad Krnov  
 Doručeno: 14. 11. 2022 15:03:39  
 KRN0015M-101092/2022  
 listy: 10 přílohy: 0 druh pdf: 0  
 doporučení:

## Dodatek č. 1 ke SoD

### „MIKS a kino Mir - oprava střechy“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
 ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

osobní údaje

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7 osobní údaje

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>  
 na straně objednatele

a

#### 2. METOSA GROUP s.r.o.

se sídlem Petrovická 2493/251a, 79401 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 85926

IČO: 10877401

DIČ: CZ10877401

Jednající: |

Bankovní spojení: Č

Číslo účtu: € osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: 7 :z

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2022 je realizace díla „MIKS a kino Mir – oprava střechy“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

#### I. Cena díla

Odstavec 1. článku IV., cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD:	2.398.000,00 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 méně práce	54.966,38 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 za vícepráce	332.888,42 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1 celkem (dle ZL 1)	277.922,04 Kč bez DPH

<b>Celková cena díla vč. D1</b>	<b>2.675.922,04 Kč bez DPH</b>
DPH 21%	561.943,63 Kč bez DPH
<b>Nová celková cena díla vč. DPH</b>	<b>3.237.865,67 Kč vč. DPH</b>

Slovy: dvamiliónyšestsetdesátpěttisícdevětsetdvacetdvěkoruny čtyřihaléře bez DPH

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. V souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto:
- Původní termín ukončení díla do 110 dnů od předání staveniště se ruší a nahrazuje novým Termínem ukončení díla, a to do 127 dnů od předání staveniště (to je do 30. 11. 2022)

### III.

#### Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2022 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodů nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 42/1/RM/2022 ze dne 7. 11. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

V Krnově dne 11-11-2022

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil  
Starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne 11. 11. 2022

osobní údaj

Miřhal Tomšík  
Jednatel

r.o.  
1a

10077401, DIČ: CZ10877401

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** PM-22-051 **MIKS a kino Mír - oprava střechy**

**Rozpočet:** ZL č. 1 **Změnový list č. 1**

**Objednatel:** Město Krnov IČO: 00296139  
 Hlavní náměstí 96/1 DIČ: CZ00296139  
 79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

**Zhotovitel:** METOSA GROUP s.r.o. IČO: 10877401  
 Petrovická 2493/251a DIČ: CZ10877401  
 79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

**Vypracoval:** Petr Měch

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 346,08
PSV	209 262,84
MON	8 300,00
Vedlejší náklady	1 013,12
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>277 922,04</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	277 922,04 CZK
Základní DPH	21 %	58 363,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **336 285,67 CZK**

v KRNOVĚ dne 20. 10. 2022  
 METOSA GROUP s.r.o.  
 Pe  
 IČ: 108 **osobní údaj** )1

*fukts IKRTIAJ*

dne

**Pavel  
Andrle**

Za objednatele

**osobní údaj**

Digitálně podepsal  
 Pavel Andrle  
 Datum: 2022.10.26  
 14:20:26 +02'00'

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Práce nad rámec SoD a změny	0,00	277 922,04	58 363,63	336 285,67	100
01	Nebourání komínu - KINO	0,00	-54 966,38	-11 542,94	-66 509,32	-2
02	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - KINO	0,00	31 915,64	6 702,28	38 617,92	1
03	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - MIKS	0,00	37 249,57	7 822,41	45 071,98	1
04	Výměna střešních trámů - KINO	0,00	125 692,46	26 395,42	152 087,88	4
05	Výměna střešních trámů - MIKS	0,00	63 360,97	13 305,80	76 666,77	2
06	Střešní krytina - EPS klíny	0,00	31 443,12	6 603,06	38 046,18	1
07	SDK podhled - schodiště + WC	0,00	43 226,66	9 077,60	52 304,26	1
Celkem za stavbu		0,00	277 922,04	58 363,63	336 285,67	100

admi	DPH celkem	Cena celkem
22,04	58 363,63	336 285,11
966,38	-11 542,94	-66 509,32
1 915,62	6 702,28	38 617,92
802,41	45 071,98	13

**Analýza dílů**

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 153,45	14,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 367,18	2,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 513,05	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 834,41	-2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,23	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			20 776,42	7,5
712	Povlakové krytiny	PSV			14 909,40	5,4
713	Izolace tepelné	PSV			22 211,21	8,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			140 522,82	50,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 077,73	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 247,64	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 600,00	1,3
784	Malby	PSV			1 917,62	0,7
M21	Elektromontáže	MON			8 300,00	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 146,58	5,4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 013,12	0,4
Cena celkem					277 922,04	100,0

## Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	01	Nebourání komínu - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
	1 962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo, vápenopískových nad střešou, na maltu cementovou	m3	-6,42510		
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) méněpráce : (1,77*1,10*3,30)*-1				-6,42510
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
	2 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-10,73634		
		Cena dle SoD. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : -10,73634				-10,73634
	3 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-311,35392		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -10,73634*29				-311,35392
	4 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-10,73634		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -10,73634				-10,73634
	5 979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-21,47268		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -10,73634*2				-21,47268
	6 979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	-10,73634		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -10,73634				-10,73634
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-10,73634		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -10,73634				-10,73634
	8 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-85,89074		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,73634*8				-85,89074
	9 979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	-10,73634		
		Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -10,73634				-10,73634
<b>Celkem</b>						<b>-54 966,38</b>

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	01	Nebourání komínu - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	02	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>						
<b>izolace proti vodě</b>						
1	711140109KR1	Příplatek za odstranění další vrstvy izolace z asfaltových pásů	m2	837,96000		
Cena dle SoD.						
4*209,49 <span style="float: right;">837,96000</span>						
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
2	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,02776		
Cena dle SoD.						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 5,02776 <span style="float: right;">5,02776</span>						
3	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	145,80504		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,02776*29 <span style="float: right;">145,80504</span>						
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,02776		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,02776 <span style="float: right;">5,02776</span>						
5	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	10,05552		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,02776*2 <span style="float: right;">10,05552</span>						
6	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	5,02776		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,02776 <span style="float: right;">5,02776</span>						
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,02776		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,02776 <span style="float: right;">5,02776</span>						
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	40,22208		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,02776*8 <span style="float: right;">40,22208</span>						
9	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	5,02776		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,02776 <span style="float: right;">5,02776</span>						
<b>Celkem</b>						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	02	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	03	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - MIKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
1	711140109KR1	Příplatek za odstranění další vrstvy izolace z asfaltových pásů	m2	988,53000		
		Cena dle SoD.				
		3*329,51		988,53000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,93118		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 5,93118		5,93118		
3	979082219R00	vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,00422		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118*29		172,00422		
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,93118		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118		5,93118		
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	11,86236		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118*2		11,86236		
6	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	5,93118		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118		5,93118		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,93118		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118		5,93118		
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	47,44944		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118*8		47,44944		
9	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	5,93118		
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,93118		5,93118		
<b>Celkem</b>						<b>7</b>

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	03	Odstraňování krytiny z asfaltových pásů - MIKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	04	Výměna střešních trámů - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
1	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	90,00000		
2	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	90,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000				90,00000		

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
3	945210001KR1	Nájem autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu	hod	2,00000		
Cena dle SoD						

<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
4	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky, vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	77,00000		
Cena dle SoD						
KINO :						
rezerva pro případnou výměnu vyzných trámů : 20°-1				-20,00000		
skutečnost : 97,0				97,00000		

obchodní tajemství

5	762712140RT2	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného z hranolů, 16/22 cm	m	77,00000		
Cena dle SoD						
KINO : 20,0°-1				-20,00000		
skutečnost : 97,0				97,00000		

6	762711840R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy průřezové plochy, přes 288 do 450 cm2	m	-20,00000		
Cena dle SoD						
KINO : 20,0°-1				-20,00000		

obchodní tajemství

7	762795000R00	Spojovací a ochranné proslředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,20600		
Cena dle SoD						
KINO :						
nové krokve : : (20,00°0,16°0,22)°-1				-0,70400		
skutečnost : 97,0°0,15°0,2				2,91000		

8	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000		
zřízení výměna stropního trámu nosoucí podhled : 12				12,00000		

9	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	909,18400		
Cena dle SoD						

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,44575		

obchodní tajemství

Cena dle SoD.						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,90575				1,90575		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : -0,46000				-0,46000		
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,92675		
Cena dle SoD.						
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,44575*29				41,92675		

### Položkový rozpočet


S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	04	Výměna střešních trámů - KINO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,44575		2
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,44575		1,44575		
13	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,89150		2
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,44575*2		2,89150		
14	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	1,44575		1
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,44575		1,44575		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,44575		5
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,44575		1,44575		
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,56600		9
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,44575*8		11,56600		
17	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,44575		19
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,44575		1,44575		
<b>Celkem</b>						<b>6</b>

obchodní tajemství

obchodní tajemství

**Poznámky uchazeče k zadání**



## Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	05	Výměna střešních trámů - MIKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
1	411354171R00	Podpěrná konstl. stropů do 5 kPa - zřízení stojkování podhledů při výměně stropních trámů : 10,0	m2	10,00000	10,00000	0
2	411354172R00	Podpěrná konst. stropů do 5 kPa - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,00000	m2	10,00000	10,00000	0
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
3	945210001KR1	Najem autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu Cena dle SoD 2*2	hod	4,00000	4,00000	8
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
4	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky, vyřezané části krovu přes 3 do 5 m Cena dle SoD MIKS : rezerva pro případnou výměnu vyzných trámů : 40°-1 skutečnost : 81,0	m	41,00000	-40,00000 81,00000	2
5	762712140RT2	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného z hranolů, 16/22 cm Cena dle SoD MIKS : 40,0°-1 skutečnost : 81,0	m	41,00000	-40,00000 81,00000	5
6	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace Cena dle SoD MIKS : nové trámy : : (40°0,16°0,22°)-1 skutečnost : 81,0°0,15°0,2	m3	1,02200	-1,40800 2,43000	4
7	913 R00	Hzs - Stavební dělník zližena výměna stropního trámu nesoucí podhled : 5	h	5,00000	5,00000	10
8	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m Cena dle SoD	%	482,13110		3
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
9	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů podhled opláštěný plechem : 30,0	m2	30,00000	30,00000	0
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Cena dle SoD Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,01475	t	1,01475	1,01475	15
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cena dle SoD. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,01475*29	t	29,42775	29,42775	34
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,01475		31

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	05	Výměna střešních trámů - MIKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,01475		1,01475		
13	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,02950		0
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,01475*2		2,02950		
14	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	1,01475		5
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,01475		1,01475		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,25475		8
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,01475		1,01475		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 30,00000*0,008		0,24000		
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,03800		1
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,25475*8		10,03800		
17	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásky, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,01475		1
		Cena dle SoD.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,01475		1,01475		
<b>Celkem</b>						<b>7</b>

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	06	Střešní krytina - EPS klíny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
1	712371801RZ4	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm	m2	27,50000		
pod spádové klíny : 27,5				27,50000		
2	712391171RZ7	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné, hmotnosti 120 g/m2	m2	27,50000		
Cena dle SoD.						
pod spádové klíny : 27,5				27,50000		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	36,00000		
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
protispády střech : 36,0				36,00000		
4	28375971R	Deska spádová EPS 100 BACHL	m3	1,98000		
protispády střech : 0,05*36,0*1,1				1,98000		
5	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	l	0,05148		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
6	764999115KR1	Dodávka a montáž střešních vpustí pro navaření PVC krytiny včetně krycích roštů	kpl	1,00000		
Cena dle SoD.						
<b>Celkem</b>						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mír - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	07	SDK pohled - schodiště + WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 4 Vodorovně konstrukce</b>						
1	416026126R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm	m2	11,55000		
						11,55000
						místnost 417 a 418 : 8,45+3,1

<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,93000		
						0,93000
						Cena dle SoD.
						místnost 418 : 3,1*0,3

3	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	8,45000		
						8,45000
						místnost 417 : 8,45

<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,55000

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
5	978011191R00	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,55000

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m.	t	0,24641		
						Cena dle SoD.

<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
7	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,55000

8	713111211RK5	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 140 standard	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,55000

9	631508607R	Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3000 x 1200 x 200 mm	m2	12,12750		
						12,12750
						Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,55000*1,05

10	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,03742		
----	--------------	--	---	---------	--	--

<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
11	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,55000

12	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,55000

<b>Díl: 784 Malby</b>						
13	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,55000

14	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 11,55000

15	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	30,00000		
----	--------------	--	----	----------	--	--

16	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	11,55000		
						11,55000
						Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,55000

<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

IC:10 osobní údaj  
 TP 5  
 251  
 3877A

### Položkový rozpočet

S:	PM-22-051	MIKS a kino Mir - oprava střechy
O:	01	Práce nad rámec SoD a změny
R:	07	SDK pohled - schodiště + WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	M210001	Úpravy elektroinstalace spojené s demontáží a montáží pohledu	soubor	1,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
18	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,95461		
		Cena dle SoD.				
19	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,68362		
		Cena dle SoD.				
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,95461		
		Cena dle SoD.				
21	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,90922		
		Cena dle SoD.				
22	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	0,95461		
		Cena dle SoD.				
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,95461		
		Cena dle SoD.				
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,95461		
		Cena dle SoD.				
25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,95461		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
26	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
<b>Celkem</b>						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Poznámky uchazeče k zadání

