



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2

k příkazní smlouvě č. 2020/05 „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY“ uzavřené mezi níže uvedeným příkazcem a příkazníkem dne 10.6.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
zastoupený: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel
Telefon:
E-mail:

2. Příkazník:

Ing. Václav Šroubek

se sídlem: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO: 04018737
DIČ: CZ6601190365
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing. Václav Šroubek
Telefon:
E-mail:

Uzavírají dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 2020/05 „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY“ uzavřené mezi níže uvedeným příkazcem a příkazníkem dne 10.6.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022 (dale jen smlouva), jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY“.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění odst. 1. smlouvy tak, že nově odst. 1. tohoto článku zní:

Příkazník se zavazuje provádět činnost TDS ode dne zahájení stavby nepřetržitě po celou dobu provádění stavby podle smlouvy o dílo, dokončení stavby vč. kolaudace se předpokládá do 31.3.2023 a případné odstraňování vad a nedodělků do 15 dnů od dokončení a předání stavby.

Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Odměna příkazníka odst. 1. smlouvy tak, že nově odst. 1. tohoto článku zní:

Celková odměna příkazníka bez DPH do 31.10.2022	439 200,- Kč
DPH (21%)	92 232,- Kč
Celková odměna příkazníka vč. DPH do 31.10.2022	531 432,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že od 1.11.2022 měsíční odměna příkazníka za výkon činnosti TDS podle této smlouvy činí **18.300,- Kč** bez DPH, včetně DPH **22.143,- Kč**. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že pokud zhotovitel stavby „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO KRASU, KONĚPRUSY“ nebude provádět stavbu v příslušném měsíci nevzniká příkazníkovi nárok vůči příkazci na zaplacení měsíční odměny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Měsíční odměnu uhradí příkazce příkazníkovi na základě faktury vystavené příkazníkem.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazce zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
2. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Průhonicích dne: 27.10.2022

Příkazce:

Správa jeskyní České republiky

Příkazník:

ing. Václav Šroubek

Ing. Lubomír Příbyl, ředitel