

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupená: [redacted] ředitelem školy
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel školy
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 60990406

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 4mont elektrik s.r.o.
Adresa: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Zastoupena: [redacted]
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technický: [redacted]

IČO: 07087896
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 74464
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „Odstranění havarijního stavu vzduchotechniky ve školní kuchyni „

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny v příloze č. 1 ze dne 1. 8. 2022, mění za přílohu č. 1 ze dne 8. 11. 2022

1. Ve vazbě na výše uvedenou změnu technického provedení díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	520 136,00	109 228,56	629 364,56
Rozdíl dle změněné přílohy č. 1	-3 027,00	-635,56	-3662,56
Cena díla celkem	517 109,00	108 593,00	625 702,00

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 Cenová nabídka 2022055 1

Ve Vsetíně, dne 18. 11. 2022

Ve Vsetíně, dne 18. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:






ředitel školy



Jednatel

CENOVÁ NABÍDKA 2022055_1


 4mont elektrik s.r.o.

 tel: 

Zadavatel: ZŠ LUH VSETÍN
Akce: Výměna systému MaR pro VZT Kuchyně, vč. zdroje chladu

Pol.	Položka	počet	m.j.	materiál		montáž		cena celkem
				jedn.	celk	jedn.	celk	
<u>1. Měření a regulace pro VZT Kuchyně</u>								
1.1	Řídicí systém ovládání vzduchotechniky, vč. rozvaděče, jištění, řídicích modulů.							
1.2	Bacnet aplikace pro vzdálenou obsluhu a vizualizaci							
1.3	Frekvenční měniče k ventilátorům							
1.4	Regulační uzel pro teplovodní ohřívač							
1.5	Demontáž stávajícího systému MaR, vč. periferií a kabeláže; likvidace							
1.6	Montáž nového systému MaR, vč. periferií, kabeláže							
1.7	Projekt MaR							
1.8	Revize elektro							
	<i>Měření a regulace pro VZT Kuchyně - mezisoučet</i>							
<u>2. Výměna teplovodního výměníku VZT jednotky</u>								
2.01	Teplovodní výměník pro AHU, vč. těsnění							
2.02	Kapilára protimrazové ochrany pro AHU							
2.03	Demontáž a montáž výměníku, montáž kapiláry; likvidace							
	<i>Výměna teplovodního výměníku VZT jednotky - mezisoučet</i>							
<u>3. Výměna kondenzačních jednotek pro VZT jednotku</u>								
3.01	Kondenzační jednotka pro AHU (2-okruhový výparník); venkovní jednotka tepelné čerpadlo; Výkon chlazení/topení 33,5kW							
3.02	Komunikační modul 0-10V pro AHU							
3.03	Sada rozbočovače							
3.04	Cu potrubí, komunikační kabel, izolace							
3.05	Demontáž, likvidace, montáž, zprovoznění,							
	<i>Výměna kondenzačních jednotek pro VZT jednotku - Mezisoučet</i>							
<u>4. Společná pro všechna zařízení</u>								
4.01	Koordinace							
4.02	Doprava							
4.03	Zprovoznění zařízení, provozní zkoušky							
4.04	Zaškolení obsluhy							
4.05	Popisy zařízení, štítky							
4.06	Předávací dokumentace, dokumentace skutečného prov.							
	<i>Společná pro všechna zařízení - Mezisoučet</i>							
Celková cena Kč bez DPH								517 109 Kč
Celková cena Kč včetně DPH (21%)								625 702 Kč

Poznámky:

Ve Vsetíně:
8.11.2022

Vypracoval: