

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provede: **OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno**
Statutární zástupce: Ing. Jan Hýzl, prokurista,
 Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Opiol, Jiří Ambrož
zástupce pro věci technické: Milan Pechek
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

II. Předmět díla**„Komunikace v ul. Habrová, Pelhřimov“.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 281/22 ze dne 22.8.2022 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na zhotovení stavebních prací nad rámec vysoutěženého rozpočtu (větší výměra asf. betonu pro ložní vrstvy)

Původní cena bez DPH	2 020 000,00 Kč	s DPH 2 444 200,00 Kč
Nová cena bez DPH	2 267 843,86 Kč	s DPH 2 744 091,07 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 281/22 ze dne 22.8.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 18.10.2022

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Ing. Václav Opiol
 vedoucí OTÚ

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Jiří Ambrož
 vedoucí PJ Jihlava