





DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES-396/2022






Smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
tel.: 
fax: 
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
(dále jen "objednatel")

a

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

se sídlem: Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO: 453 56 815
DIČ: CZ45356815
tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Statutární zástupce: Kamil Mašek, jednatel
Zástupce pověřený realizací díla: 
Datová schránka: a6icq82
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857.

(dále jen "zhotovitel")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. října 2022 Smlouvu o dílo na dodávku stavebních prací: **„Přístřešek pro vozidla na PS Plasy“** (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla dle smlouvy došlo k zvětšení rozsahu nutných stavebních a montážních prací (dále jen „vícepráce“) se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění následujícím způsobem:
 - v čl. II (Předmět smlouvy), odst. 2 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v oceněném výkazu výměr - soupisu víceprací ze dne 7.11.2022, který je jako Příloha č. 2 součástí této smlouvy.“
 - v návaznosti na cenu víceprací uvedených v oceněném výkazu výměr - soupisu víceprací ze dne 7.11.2022, jež činí:

Cena víceprací bez DPH:	108.762 Kč
DPH ve výši 21%:	22.840 Kč

Cena víceprací vč. DPH: 131.602 Kč
(slovy: stotřicetjedenatisíctšestsetdvakorunčeských),

se v čl. IV (Cena díla), odst. 1 ruší stávající text a nahrazuje novým v tomto znění:

„Smluvní strany sjednávají cenu díla specifikovaného v čl. II a Příloze č. 1 a 2 této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH: 1.752.827 Kč
DPH ve výši 21 %: 368.093,65 Kč
Celkem s DPH: 2.120.920,65 Kč

(slovy: dvamilionystodvacettisícdevětsetdvacetkorunčeských 65/100)“

- v čl. X (Ostatní ujednání), odst. 11 smlouvy se za stávající text vkládá text nový, v tomto znění:

„Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr - soupis víceprací ze dne 7.11.2022.“


II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr - soupis víceprací ze dne 7.11.2022
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


V Plzni dne 11-11-2022



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



V Plzni dne 10.11.2022



za zhotovitele
Kamil Mašek
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2022/10	Střecha-chybějící položky v rozpočtu	JKSO	801.6
Objekt	Název objektu		SKP	
9/1	Zbrojnice HZS		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	367
2022/10	Plasy-novostavba přístřešku HZS		Náklady na m.j.	296
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	105 705	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 000
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	105 705	Zařízení staveniště		1 057
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	105 705	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	108 762	Ostatní náklady celkem		3 057
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			108 762 Kč
DPH	21,0 %			22 840 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				131 602 Kč

Poznámka :

U plechové krytiny bez provětrávané mezery s podstřešní folií, dochází k odkapávání kondenzátu. Tomu se dá zabránit pouze antikondenzační vrstvou na plechu, nebo kompletní skladbou podstřešní folií.



Stavba :	2022/10 Plasy-novstavba přístřešku HZS	Rozpočet :	2022/10
Objekt :	9/1 Zbrojnice HZS	Střecha-chybějící položky v rozpočtu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	26 605	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	79 100	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	105 705	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	105 705	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 705	0
Přesun stavebních kapacit	2 000	0,0	105 705	2 000
Mimostaveništní doprava	0	0,0	105 705	0
Zařízení staveniště	0	1,0	105 705	1 057
Provoz investora	0	0,0	105 705	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 705	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 705	0
CELKEM VRN				3 057



Položkový rozpočet

Stavba :	2022/10 Plasy-novstavba přístřešku HZS	Rozpočet: 2022/10
Objekt :	9/1 Zbrojnice HZS	Střecha-chybějící položky v rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, do 100 cm včetně dodávky řeziva výška 4cm	m2	260,00	65,42	17 007,90
2	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl.	1,00	3 386,25	3 386,25
3	76299	Těsnící páska nebo pěna pod kontralatě	m	260,00	21,00	5 460,00
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,26	2 887,50	750,75
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				26 604,90
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
5	764172073U00	Popl.plech okapnice pod folii - 30°	m	52,00	451,50	23 478,00
6	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	52,00	78,23	4 067,70
7	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná 160g	m2	325,00	142,93	46 452,66
8	76595	Těsnící klín	m	16,50	94,50	1 559,25
9	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,35	2 625,00	3 542,70
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				79 100,31

