

Dodatek č.3 k objednávce

ODBĚRATEL:		IČ: 00215732 DIČ:	Číslo objednávky: 2022/ OBJ / 5
Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava			Spisová značka: Spr 3192/2022
Účet: [REDAKCE]			č.a.: 136V011001264
Adresa dodání: Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava		DODAVATEL:	IČ: 48108375 DIČ: CZ48108375
Datum splatnosti:		AV MEDIA SYSTEMS, a.s.	
Datum vystavení: 10.11.2022		Pražská 1335/63 102 00 Praha 10	
Datum dodání: do 20.12.2022			
Způsob úhrady: Převodem			

V souladu s platnou Rámcovou dohodou č. 40/2019-MSP-CES , dodatkem č. 1 a objednávkou Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022, po dohodě obou smluvních stran došlo v rámci „projektu UŠI“ k dohodnutí termínu realizace a to:

- Dodatek č. 3 k objednávce Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022 řeší upřesnění termínu instalace nahrávacího zařízení pro 1ks JS (B263), kdy po vzájemné dohodě dojde k realizaci **v termínu 28.11.2022 – 20.12.2022.**

Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit Odběrateli fakturu za předmět plnění dle dodatku č. 3 v daném kalendářním roce nejpozději do 20. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud Dodavatel doručí fakturu Odběrateli v období od 21. prosince aktuálního kalendářního roku do 20. ledna následujícího kalendářního roku, může dojít k prodloužení splatnosti takto doručené faktury na šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury Odběrateli, a to z důvodů kogentních rozpočtových pravidel Odběratele. Součástí faktury bude oboustranně odsouhlasený předávací protokol a akceptační protokol.

Ostatní ustanovení objednávky Spr 966/2022 zůstávají beze změn, v souladu s výše uvedenou Rámcovou smlouvou č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML vč. dodatku č.1 Rámcové dohody v platném znění.

Č. pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
---------	----------	----------------	----------

1	Jednací síň č. JS č. B263, je umístěna na adrese budovy Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava Termín realizace 1ks JS: 28.11.2022 – 20.12.2022		
Počet příloh: 0	Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]	<u>Za objednatele:</u> Mgr. Petr Novák předseda KS Ostrava	

Pozn.: Projekt Elektronizace jednacích síní 2. vlna je realizován v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy ČR (dále jen „NPO“) financovaného Evropskou unií. V rámci projektu je nutné dodržovat „Podmínky realizace NPO“ a „Návod MSP k publicitě projektu Elektronizace jednacích síní 2. vlna“.