

## Dodatek č.2 k objednávce

<b>ODBĚRATEL:</b>		<b>IČ:</b> 00215732 <b>DIČ:</b>	Číslo objednávky: 2022/ OBJ / 4
Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava			Spisová značka: Spr. 2544/2022
Účet: [REDACTED]			č.a.: 136V011001264
<b>Adresa dodání:</b> Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava		<b>DODAVATEL:</b>	<b>IČ:</b> 48108375 <b>DIČ:</b> CZ48108375
Datum splatnosti: Datum vystavení: 8.9.2022		AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10	
Datum dodání: 4.11.2022 Způsob úhrady: Převodem			
<p>V souladu s platnou Rámcovou dohodou č. 40/2019-MSP-CES , dodatkem č. 1 a objednávkou Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022, po dohodě obou smluvních stran došlo v rámci „projektu UŠI“ k dohodnutí termínu realizace a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodatek č. 2 k objednávce Spr 966/2022 ze dne 1.4.2022 řeší upřesnění termínu instalace nahrávacího zařízení pro 1ks JS (A011), kdy po vzájemné dohodě dojde k realizaci <b>v termínu 3.11.2022 – 4.11.2022.</b></li> </ul> <p>Ostatní ustanovení objednávky Spr 966/2022 a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn, v souladu s výše uvedenou Rámcovou smlouvou č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML vč. dodatku č.1 Rámcové dohody v platném znění.</p> <p><i>Pozn: Na základě informací vedoucího odboru OI MSp [REDACTED] ze dne 14.6.2022 budou z důvodu dlouhodobé nedostupnosti dlouhé varianty stolních mikrofonů (50cm) nově nahrazeny krátkou variantou stolní mikrofonů (30cm). Toto rozhodnutí nebude mít vliv na celkovou cenu realizace akce, instalačních projektů a také na vlastnosti kvality záznamu.</i></p>			
Č. pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	<b>Jednací síň č.</b> JS č. A011, je umístěna na adrese budovy Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava		
	<b>Termín realizace 1ks JS: 3.11.2022 – 4.11.2022.</b>		
Počet příloh: 0	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	<u>Za objednatele:</u> Mgr. Petr Novák předseda KS Ostrava	

*Pozn.: Projekt Elektronizace jednacích síní 2. vlna je realizován v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích jednání, který je součástí Národního plánu obnovy ČR (dále jen „NPO“) financovaného Evropskou unií. V rámci projektu je nutné dodržovat „Podmínky realizace NPO“ a „Návod MSP k publicitě projektu Elektronizace jednacích síní 2. vlna“.*