



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 4

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová

se sídlem Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5

IČO: 70769559, [redacted]

číslo oprávnění: 03270

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je navýšení počtu hodin projekčních prací, a tedy celkové navýšení ceny dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052/2019 ze dne 1. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků stavební akce s názvem: „SZ Žleby – statické zajištění a obnova visuté chodby“. Navýšení celkové ceny vyplývá ze změny dílčího termínu dokončení díla zhotovitelem stavby a které je specifikované v uzavřené smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel uvádí, že došlo ke změně příjmení zastupující osoby. V původní smlouvě byl zhotovitel uveden jako „Dagmar Nechanická – Loskotová“. Po změně příjmení bude nadále zhotovitel uváděn jako „Dagmar Zimová“.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena díle dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 3. 2020 činí:
Cena bez DPH 220.000,- Kč
- 2.2. Zhotovitel je od 1. 7. 2022 plátcem DPH, tudíž bude počínaje 1. 7. 2022 k částce zdanitelného plnění připočítávána příslušná částka DPH v zákonné výši. Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Prodloužení termínu pro předání díla zhotovitelem stavby bylo způsobeno neočekávaným archeologickým nálezem historických stavebních konstrukcí a také výškou skalního podloží pod podlahou v místě budoucích toalet v suterénu Dolního zámku. Obě tyto skutečnosti si vyžádaly změny v realizaci stavebních prací oproti původnímu projektu a v důsledku tak došlo k celkovému prodloužení trvání stavební akce.
- 2.4. Výkon autorského dozoru byl v původní smlouvě ustanoven na 10 kontrolních dní a 50 hodin projekčních prací. Z počtu hodin projekčních prací byla do data rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty fakturována částka za 41 hodin projekčních prací. Na zbývajících 9, které ještě nebyly fakturovány, bude vystavena faktura s částkou včetně DPH, neboť zhotovitel se stal plátcem DPH (viz bod 2.2). Částka za provedené kontrolní dny nebyla dosud fakturována, avšak kontrolní dny byly již realizovány v období před rozhodnutím o registraci k dani z přidané hodnoty a v téže době měly být i fakturovány. Zhotovitel tedy vystaví objednateli fakturu na částku za výkon AD (10 KD) bez DPH.
- 2.5. Vzhledem k prodloužení termínu pro předání díla zhotovitelem stavby se smluvní strany dohodly na navýšení počtu hodin projekčních prací takto:
předpokládaný rozsah hodin projekčních prací do dokončení stavby 20 h (400,- Kč/1 hodina)
Celkem 20 hodin x 400,- Kč = 8 000,- Kč
- 2.6. Celková cena díla je dodatkem č. 4 sjednána v celkové výši:
Cena bez DPH: 228.000,- Kč
DPH 21 % (z navýšené částky 8 000,- Kč) 1.680,- Kč
DPH 21 % (z částky 3 600,- Kč za 9 hodin, které nebyly dosud fakturovány) 756,- Kč
- Cena vč. DPH (DPH z navýšené částky 8 000,- Kč) 230.436,- Kč**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1190052/2019 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [redacted] v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne

objednatel

Elektronický podpis - 09.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

.....
**Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze**

V Praze dne

zhotovitel

**Ing. arch.
Dagmar Zimová**

Digitálně podepsal Ing.
arch. Dagmar Zimová
Datum: 2022.11.18
11:57:55 +01'00'

.....
Ing. arch. Dagmar Zimová

Příloha č. 1: Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

Územní pracoviště pro Prahu 5
Peroutkova 263/61
150 00 PRAHA 5

V Praze
dne

Elektronicky podepsáno
18. 07. 2022

Daňový subjekt

DIČ: CZ7462061123

Ing.arch. Dagmar Zimová
Tomkova 3167/2
PRAHA 5 - SMÍCHOV
150 00 PRAHA 5

R O Z H O D N U T Í
o registraci k dani z přidané hodnoty

Shora uvedený správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), na základě přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty

registruje jako plátcem daně z přidané hodnoty.

Vaše daňové identifikační číslo DIČ pro tento účel je: CZ7462061123.

Podle ust. § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne 01.07.2022.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřipustné, směruje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).

Upozornění

Vaším zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 zákona o dani z přidané hodnoty). Případnou změnu zdaňovacího období upravuje ustanovení § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.

Plátcem daně z přidané hodnoty a identifikované osoby jsou v situacích podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, povinni podle tohoto nařízení a podle § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, plnit povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů (předávání výkazů pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží celnímu úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vlády č. 244/2016 Sb.).

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost podávat tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, tj. nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání (§ 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty). Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

