

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 19-2022 –
DODATEK Č.1**

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1089
Název RFC SZR	ISSS - Migrace testovacího prostředí – Dodatek č.1
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0064980 / 98565
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Více odstavek (typ C)

1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku je změna bodu 5. „Návrh harmonogramu změnového požadavku“ v PNČ č.19-2022, který se mění následovně:

- Termín realizace se posouvá do 30. 09. 2023.
- Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

Důvodem této změny, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, je neposkytnutí součinnosti třetích stran a možnost personálních kapacit na straně Objednatele.

