

Soupis prací č. 1033

Oprava GPK koleje č.2, 102 a výhybek č. 1,2,3,7,8,11,31,33,35,36 v žst. Kralupy nad Vltavou

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						3 877 887,50 Kč
1	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	1224,00	427,81	523 639,4 Kč
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	560,00	488,93	273 800,8 Kč
3	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	120,00	597,58	71 709,6 Kč
4	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	950,00	97,79	92 900,5 Kč
5	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,65	260 760,00	691 014,0 Kč
6	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	561,44	990,89	556 325,3 Kč
7	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	2,65	74 832,69	198 306,6 Kč
8	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	561,44	304,06	170 711,4 Kč
9	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus	5,00	7 170,90	35 854,5 Kč
10	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,00	7 170,90	21 512,7 Kč
11	5911313110	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65	kus	2,00	6 260,00	12 520,0 Kč
12	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	1224,00	764,90	936 237,6 Kč
13	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	6,00	48 892,50	293 355,0 Kč
Celkem						3 877 887,50 Kč
CELKEM						3 877 887,50 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3162127

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67a714b3-f42c-4826-a1e8-12d178500b87

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2022 12:04:04



a0fe7ee1-b133-44cc-af73-bb4716e8f88e